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1. Agenda 
 
El contingut de l’Agenda del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Santa Cristina d’Aro (en endavant POUM) s’afronta 
amb l’objectiu de donar contingut a l’article 59 apartat 1.e de DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme. Tot i així, l’agenda es redacta sens perjudici del que estableixi, si s’escau, un futur Programa 
d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) o l’actualització cada sis anys de la mateixa en el cas de que no es redacti un 
PAUM. 
 
En aquest sentit, l’agenda distribueix el conjunt de polígons i sectors previstos en els dos quinquennis de vigència del 
POUM. Els apartats següents mostren el quinquenni previst de desenvolupament de cadascun dels polígons i sectors, 
així com el seu sistema d’actuació previst. 
 
1.1. Polígons d’Actuació Urbanística en el sòl urbà  
 
El POUM preveu disset Polígons d’Actuació Urbanística en el sòl urbà. El desenvolupament d’aquests polígons i sectors 
es preveu al llarg dels sexennis inclosos en la següent taula. 
 
En relació a les set urbanitzacions històriques referides, ordenades entre 1963 i 1972, el POUM reconeix que ja disposen 
de la pràctica totalitat dels serveis urbanístics bàsics, determinats en l’article 27 del TRLUC, si bé l’administració no va 
formalitzar en el seu moment, ni en el transcurs dels anys posteriors, la recepció d’aquestes obres. Aquesta situació 
comporta la necessitat de procedir a completar els serveis urbanístics i procedir a la seva recepció.  
 
En definitiva, pels àmbits de sòl urbà que es corresponen amb les set urbanitzacions històriques amb dèficits urbanístics, 
la revisió del POUM manté la figura del polígon d’actuació urbanística i determina el sistema d’actuació per a cada una 
de les set urbanitzacions. 
 
Polígons d’Actuació Urbanística en sòl urbà 

ID Nom Sistema actuació Sexenni 

PAU-UH-01  Golf – Costa Brava Compensació bàsica 1 i 2 

PAU-UH-02 Rosamar Compensació bàsica 1 

PAU-UH-03 Bell-lloc Cooperació 1 i 2 

PAU-UH-04  Les Teules Compensació bàsica 1 

PAU-UH-05 Sant Miquel d’Aro Cooperació 1 i 2 

PAU-UH-06 Vall Repós Compensació bàsica 1 i 2 

PAU-UH-07 Can Reixach Compensació bàsica 1 

PAU-08  Romanyà Compensació bàsica 1 

PAU -09 Rosamar Centre Compensació bàsica 1 

PAU-10 Dotacions Golf Compensació bàsica 1 

PAU-11 Cases Escola Compensació bàsica 1 

PAU-12 Colomar Compensació bàsica 1 i 2 

PAU-13 Avda. Església Compensació bàsica 1 

PAU-14 Roca de Malvet Compensació bàsica 1 

PAU-15 Rec D’illa Compensació bàsica 1 

PAU-16 Avda. Costa Brava Compensació bàsica 2 

PAU-17 Jacint Verdaguer Compensació bàsica 1 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 

 
1.2. Sectors en el sòl urbanitzable  
 
El POUM preveu cinc sectors en sòl urbanitzable delimitat, i a la següent taula es pot observar la previsió del sexenni en 
què es preveu que es desenvolupin, així com també el sistema d’actuació previst a cada sector. 
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Sectors en sòl urbanitzable 

ID Nom Sistema actuació Quinquenni 

SUD-01 Ridaura Compensació bàsica 1 i 2 

SUD-02  El Pedró Compensació bàsica 1 

SUD-03 Riera Malvet Cooperació 1 

SUD-04 Molí d’en Tarrés Compensació bàsica 1 i 2 

SUD-05 Assistencial Compensació bàsica 2 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 

 
1.3. Plans Especials en el sòl no urbanitzable  
 
La revisió del POUM recull els Plans Especial Urbanístics aprovats i ordena els de nova creació, en sòl no urbanitzable, 
agrupant-los en dues categories: 
 

− Plans de protecció del medi natural i del paisatge 
 

− Plans que regulen activitats 
 
Així mateix delimita dos àmbits que hauran de ser objecte de projectes d’actuació per la millora de les infraestructures de 
serveis urbanístics en els dos nuclis existents en el sòl no urbanitzable: Romanyà de la Selva i Salom 
 
En total, el POUM preveu dotze Plans Especials de Protecció i dos Plans de Millora d’Infraestructures en el sòl no 
urbanitzable, i a la següent taula es pot observar la previsió del sexenni en què es preveu que es desenvolupi cadascun 
d’aquests instruments urbanístics. 
 
Plans Especials en sòl no urbanitzable 

ID Nom Sexenni 

PEU-01 Pla de protecció del medi natural del Riudaure 2 

PEU-02 Pla de protecció del medi natural de la Vall de Solius 2 

PEU-03 Aparcament de caravanes Esguard I 1 

PEU-04 Aparcament de caravanes Esguard II 1 

PEU-05 Càmping Sant Josep 1 

PEU-06 Càmping Santa Cristina 1 

PEU-07 Hoteler – Mas Tapioles 1 

PEU-08 Esportiu – Mas Tapioles 1 

PEU-09 Hoteler – Mas Torrellas 1 

PEU-10 Esportiu – Mas Torrellas 1 

PEU-11 Casa Club i serveis del Golf d’Aro 1 

PEU-12 La Santa 1 

PMI-01 Nucli de Romanyà de la Selva 1 i 2 

PMI-02 Nucli de Salom 1 i 2 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 

 
1.4. Actuacions aïllades 
 
El POUM de Santa Cristina d’Aro preveu tres actuacions aïllades en el sòl urbà, i a la següent taula es pot observar la 
seva agenda prevista.  
 
Actuacions aïllades previstes en el POUM de Santa Cristina d’Aro 

ID Nom Sexenni 

AA-01 Mare de Déu de Núria 1 1 

AA-02 Mare de Déu de Núria 2 1 

AA-03 Carrer del Pou – Romanyà 2 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 
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Plànol delimitació polígons, sectors i actuacions aïllades del POUM 

 
Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 
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2. Avaluació econòmica i financera 
 
2.1. Introducció i marc legal d’aplicació 
 
L’article 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost , pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme inclou l'agenda 
i l'avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar com un dels documents integrants dels plans 
d’ordenació urbanística municipal. 
 
El present document aborda l’avaluació econòmica i financera de les actuacions urbanístiques determinades en el POUM 
de Santa Cristina d’Aro, des de dos punts de vista distints: 
 

− En un primer capítol s’aborden les macromagnituds econòmiques del POUM en termes de cost de les actuacions 
segons el tipus de les mateixes, els seus agents responsables, els quinquennis previstos, i el detall per grans masses 
de cost (costos d’urbanització interna de sectors i polígons, indemnitzacions, etc.). 

 

− En un segon capítol s’aborda la viabilitat econòmica i financera dels sectors i polígons dels que cal garantir-la, amb 
l’objectiu demostrar la seva viabilitat mitjançant el càlcul del valor residual del sòl segons el mètode estàtic previst en 
el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de 
Suelo.  

 
El nivell de detall amb el que s’han abordat tots els components de cost i d’ingrés encaixen, d’una banda amb els 
continguts econòmics establerts en el RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Suelo y Rehabilitación Urbana i, de l’altra, amb els continguts establerts en el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme referent a les figures de planejament general i en el que ha vingut 
establint també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la jurisprudència del Tribunal Suprem pel que fa als 
continguts dels estudis d’avaluació econòmica i financera dels instruments de planejament general, sens perjudici de que 
els posteriors instruments de planejament derivat puguin analitzar i concretar amb més detall les previsions inicials 
incloses en el planejament general en funció de les vicissituds per les que discorri l’execució del POUM de Santa Cristina 
d’Aro.  
 
Per tant, els continguts econòmics i financers per analitzar tant les macromagnituds econòmiques i financeres del Pla i la 
viabilitat econòmica i financera dels polígons i sectors del POUM il·lustren de manera prou detallada l’escenari de mercat, 
com els paràmetres particulars dels costos i ingressos esperats. 
 
2.2. Macromagnituds econòmiques del POUM 
 
En les taules que segueixen s’adjunta l’avaluació econòmica del conjunt d’actuacions urbanístiques que inclou el Pla, 
desglossant el seu cost econòmic, la seva agenda prevista i l’agent responsable del seu finançament. També s’inclou en 
aquest capítol l’estimació del cost de les tres actuacions aïllades per expropiació previstes al POUM.  
 
En relació al SUD-02 El Pedró no ha ha estat avaluat des del punt econòmic i financer tota vegada que el sector ja ha 
aprovat el planejament derivat (Pla Parcial aprovat definitivament a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada 
el dia 26 de març de 2015) i la reparcel.lació, i actualment es troba en fase d’execució de les obres d’urbanització. 
 
A l’hora de calcular els costos d’inversió totals per a cada actuació s’ha tingut en compte l’escandall de costos de la taula 
següent. 
  



Agenda i avaluació econòmica i financera del POUM de Santa Cristina d’Aro                                     

 

8 

Costos de transformació urbanística POUM Santa Cristina d’Aro 

  PEC (€/m2) 

Urbanització vialitat 190 

Urbanització espais lliures 40 

Indemnitzacions i Imprevistos  10% cost urbanització interna 

Gestió  

Despeses gestió en el sòl urbà 12% 

Despeses gestió en el sòl urbanitzable 16% 

 Total € 

Expropiacions actuacions aïllades1  

AA-01 Mare de Déu de Núria 1 5.552 

AA-02 Mare de Déu de Núria 2 6.379 

AA-03 Carrer del Pou – Romanyà 69.104 

Obres hidràuliques  

SUD-04 Molí d’en Tarrés 750.000 

Cànon ACA  

SUD-01 Ridaura 120.000 

SUD-03 Equipament Riera Malvet 90.000 

SUD-04 Molí d’en Tarrés 343.609 

SUD-05 Assistencial 100.000 

1 Les expropiacions s’han estimat a partir de l’edificabilitat de l’entorn de l’actuació, la superfície de cada actuació aïllada i el Valor de Repercussió de l ’ús i tipologia predominants de l’entorn a partir dels valors de repercussió 
calculats en el present informe d’avaluació econòmica i financera del POUM. La determinació del just-preu d’expropiació haurà d’anar referida al moment de determinar el valor, i això es correspon amb el futur expedient 
d’expropiació. 

Font: PAU-CD, SLP 
 
A mode de resum, destaquem: 
 
- La inversió total prevista en el POUM suma un total de 16.521.655 € tenint en compte la càrrega urbanística que 

aglutinen els polígons i sectors i les tres actuacions aïllades d’expropiació previstes al POUM. 
 
- D’aquest volum total, un 60% (9.982.281 €) es preveu en el primer sexenni de vigència del Pla i el restant 40% 

(6.750.749 €) es preveu en el segon sexenni de vigència del Pla. 
 
- Si tenim en compte el detall per conceptes, un 72% es preveu en inversions d’urbanització interna dels polígons i 

sectors (12.053.044 €), un 5% es correspon a indemnitzacions i imprevistos (860.807 €), un 4% es preveu en cànons 
d’ACA (653.609 €), un altre 5% en obres hidràuliques (820.000 €), un 1% en les actuacions aïllades previstes al 
POUM (211.375 €). El restant 12% es preveu en despeses de gestió (2.134.195 €).  

 
- De la inversió total prevista en el POUM, el 99% (16.521.655 €) es preveu repercutida i finançada pels propis sectors 

i polígons previstos en el POUM, mentre que l’1% restant (211.375 €) correspon a les actuacions aïllades AA-1, AA-
2 i AA-3.  
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Inversió total prevista en el POUM per sexennis (total €) 

     
Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 

 
Inversió total prevista en el POUM per detall de conceptes (milions €) 

    
Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 

 
Inversió total prevista en el POUM per agents econòmics (milions €) 

    
Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 
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Macromagnituds econòmiques derivades dels polígons, sectors i actuacions aïllades que inclou el POUM 

Denominació 
Classificació 

 del sòl 

Urbanització  

Interna 

 (€ totals) 

Cànons ACA  

(€ totals) 

Obres Hidràuliques 

 (€ totals) 

Indemnitzacions i  

Imprevistos 

(€ totals) 

Despeses de  

planejament i gestió  

(€ totals) 

Expropiacions 

Costos de 

 transformació  

urbanística  

(€ totals) 

Agent 

Responsable 

1er 

 Sexenni 

2n 

 Sexenni 

PAU-08 Romanya Sòl Urbà 188.470 0 0 0 22.616  211.086 Propietaris PAU 08 211.086 0 

PAU-09 Rosamar Centre Sòl Urbà 185.960 0 0 0 22.315  208.275 Propietaris PAU 09 208.275 0 

PAU-10 Dotacions Golf Sòl Urbà 143.440 0 0 0 17.213  160.653 Propietaris PAU 10 160.653 0 

PAU-11 Cases Escoles Sòl Urbà 190.720 0 0 0 22.886  213.606 Propietaris PAU 11 169.770 0 

PAU-12 Colomar Sòl Urbà 1.116.670 0 0 0 134.000  1.250.670 Propietaris PAU 12 625.335 625.335 

PAU-13 Avda. Esglèsia Sòl Urbà 191.620 0 0 0 22.994  214.614 Propietaris PAU 13 214.614 0 

PAU-14 Roca Malvet Sòl Urbà 70.800 0 0 0 8.496  79.296 Propietaris PAU 14 79.296 0 

PAU-15 Rec d'Illa Sòl Urbà 11.760 0 0 0 1.411  13.171 Propietaris PAU 15 13.171 0 

PAU-16 Avda Costa Brava Sòl Urbà 539.890 0 0 0 64.787  604.677 Propietaris PAU 16 0 604.677 

PAU-17 Jacint Verdaguer Sòl Urbà 1.555.640 0 0 0 186.677  1.742.317 Propietaris PAU 17 1.742.317 0 

SUD-01 Ridaura Sòl Urbanitzable 2.179.660 120.000 60.000 217.966 412.420  2.990.046 Propietaris SUD 01 1.495.023 1.495.023 

SUD-03 Riera Malvet* Sòl Urbanitzable 1.065.540 90.000 0 106.554 201.935  1.464.029 Propietaris SUD-03 1.464.029 0 

SUD-04 Molí d'en Tarrés Sòl Urbanitzable 4.460.754 343.609 750.000 521.075 972.070  7.047.508 Propietaris SUD 04 3.523.754 3.523.754 

SUD-05 Assistencial Sòl Urbanitzable 152.120 100.000 10.000 15.212 44.373  321.705 Propietaris SUD 05 0 321.705 

Mare de Déu de Núria 1 Actuació Aïllada 8.930     5.552 14.482 Ajuntament Expropiació + CE1 14.482 0 

Mare de Déu de Núria 2 Actuació Aïllada 10.260     6.379 16.639 Ajuntament Expropiació + CE1 16.639 0 

Carrer del Pou - Romanyà Actuació Aïllada 111.150     69.104 180.254 Ajuntament Expropiació + CE1 0 180.254 

Total  12.183.384 653.609 820.000 860.807 2.134.195 81.035 16.733.030  9.938.445 6.750.749 

1 CE = Contribucions especials 

(*) Les  obres de construcció de la basa de laminiació en SUD-03 corresponen a l’administració 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 
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En relació als PAU-UH corresponents a les set urbanitzacions històriques ordenades entre 1963 i 1972, (Golf-Costa Brava, 
Rosamar, Bell-lloc Les Teules, Sant Miquel d’Aro, Vall Repòs i Can Reixach) que els planejaments municipals anteriors 
incloïen en unitats d’actuació (NN.SS/1997) o en polígons d’actuació (POUM/2008), indicar que aquests sectors ja varen 
executar la pràctica totalitat de les obres urbanització bàsiques, en base als projectes redactats en aquella època, amb 
les característiques tècniques que en aquell moment s’exigien i d’acord amb el marc legal en aquells moments aplicable 
(Ley del Suelo de 1965), si bé l’administració no va formalitzar en el seu moment la recepció d’aquestes obres.  
 
És per aquest motiu que en la Memòria i en les NNUU del POUM es detallen les obres pendents a executar en cadascuna 
d’aquestes urbanitzacions històriques i s’avalua el cost pendent d’executar. La present avaluació econòmica i financera 
inclou una estimació del cost pendent d’executar en cadascuna de les set urbanitzacions històriques, tot i que serà en el 
moment que es redacti el projecte d’urbanització corresponent que es determinarà el cost definitiu de l’obre pendent. 
Tanmateix, i tal com s’inclou a la taula corresponent, el cost pendent s’estima en xifres molt baixes i perfectament 
assumibles per cadascuna de les urbanitzacions històriques (el cost s’estima entre un mínim de 2,04 €/m2 de sostre a al 
PAU-UH-04 Les Teules i un màxim de 17,07 €/m2 de sostre al PAU-UH-07 Can Reixac). 
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Macromagnituds econòmiques derivades de les set urbanitzacions històriques que inclou el POUM 

ESTIMACIO CARREGUES     

PAU-UH-01 

Golf CB 

PAU-UH-02 

Rosamar 

PAU-UH-03 

Bell-lloc 

PAU-UH-04 

Les Teules 

PAU-UH-05 

St Miquel d'Aro 

PAU-UH-06 

Vall Repòs 

PAU-UH-07 

Can Reixac 

SUPERFICIE VIALS % €/m²   147.737   62.735   43.350   37.073   60.834   74.641   5.775 

Enderrocs 2,11% 2,48 € 0% 0 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 

Pavimentació  28,23% 33,21 € 0% 0 € 5% 104.179,61 € 15% 215.964,90 € 10% 123.129,05 € 30% 606.136,50 € 15% 371.853,20 € 100% 191.802,74 € 

Senyalització i protecció 1,37% 1,61 € 0% 0 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 

Xarxa pluvials 18,62% 21,91 € 20% 647.278 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 

Xarxa residuals 6,46% 7,60 € 10% 112.283 € 0% 0,00 € 20% 65.893,65 € 0% 0,00 € 40% 184.939,98 € 30% 170.185,73 € 15% 6.583,66 € 

Xarxa abastament d'aigua 11,56% 13,60 € 15% 301.391 € 0% 0,00 € 20% 117.914,95 € 0% 0,00 € 30% 248.208,93 € 20% 203.028,60 € 15% 11.781,29 € 

Xarxa elèctrica 12,09% 14,22 € 15% 315.209 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 15% 129.794,37 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 

Enllumenat públic 7,39% 8,69 € 0% 0 € 0% 0,00 € 10% 37.689,94 € 0% 0,00 € 30% 158.673,35 € 10% 64.895,39 € 30% 15.062,94 € 

Xarxa telecos 2,97% 3,49 € 5% 25.811 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 5% 6.477,03 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 

Xarxa gas 2,23% 2,62 € 0% 0 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 5% 4.863,23 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 

Jardineria i mobiliari 3,92% 4,61 € 10% 68.135 € 10% 28.932,63 € 10% 19.992,50 € 10% 17.097,62 € 10% 28.055,91 € 10% 34.423,53 € 0% 0,00 € 

Repàs funcionament serveis 1,33% 1,56 € 50% 115.585 € 50% 49.082,14 € 50% 33.915,85 € 50% 29.004,90 € 50% 47.594,85 € 50% 58.397,07 € 50% 4.518,20 € 

Varis 1,72% 2,02 € 0% 0 € 100% 126.949,29 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 100% 123.102,47 € 0% 0,00 € 0% 0,00 € 

PEM Pressupost exc. material      1.585.692 €   309.144 €   491.372 €   180.572 €   1.526.506 €   902.784 €   229.749 € 

PEM per m² de vial 100,0% 117,65 €   10,73 €   4,93 €   11,33 €   4,87 €   25,09 €   12,10 €   39,78 € 

PC Pressupost Contracte    140,00 €   1.886.974 €   367.881 €   584.732 €   214.880 €   1.816.543 €   1.074.312 €   273.401 € 

SÒL AMB APROFITAMENT PRIVAT   m2sl 1.178.432,00 m2sl 247.672,00 m2sl 365.001,00 m2sl 249.920,00 m2sl 361.730,00 m2sl 559.301,00 m2sl 53.372,00 

SOSTRE EDIFICABLE   m2st 247.178,00 m2st 142.151,00 m2st 114.631,00 m2st 105.568,00 m2st 143.766,00 m2st 114.488,00 m2st 16.012,00 

REPERCUSIÓ PER m2 SÒL     1,60 €   1,49 €   1,60 €   0,86 €   5,02 €   1,92 €   5,12 € 

REPERCUSIÓ PER m2 SOSTRE     7,63 €   2,59 €   5,10 €   2,04 €   12,64 €   9,38 €   17,07 € 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 
 
 
 



Agenda i avaluació econòmica i financera del POUM de Santa Cristina d’Aro                                     

 

13 

2.3. Avaluació econòmica i financera polígons i sectors 
 
L’Aprovació del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’urbanisme endegà un 
nou marc en el procés de transformació urbanística del territori. Aquest marc s’ha vist modificat per successives 
modificacions legislatives fins a l’actual marc legal vigent. 
 
Aquest marc legislatiu suposa mesures que afecten les càrregues i beneficis derivades del procés de transformació 
urbanística dels sectors i polígons urbanístics objecte d’avaluació i inclosos en el POUM. En concret, i en el cas del sòl 
classificat com a sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable delimitat els drets i deures de la propietat queden determinats 
en els articles 43 i 44 del TRLUC i els articles 44 i 45 del RLUC, respectivament. 
 
Als efectes de la present avaluació econòmica i financera, cal tenir present que, en relació a les set urbanitzacions 
històriques ordenades entre els anys 1963 i 1972, aquestes han estat desenvolupades segons el marc vigent aplicable 
en aquell moment (Ley del Suelo de 1965) i posteriorment s’han recollit com unitats d’actuació (NN.SS/1997) o com a 
polígons d’actuació (POUM/2008). Aquestes urbanitzacions històriques ja han executat la pràctica totalitat de les obres 
urbanització bàsiques, en base als projectes redactats en aquella època, amb les característiques tècniques que en aquell 
moment s’exigien, i amb les obres complementàries i millores que en el transcurs dels últims 50 anys han executat les 
diferents Entitats Urbanístiques de Conservació en els seus respectius àmbits territorials. 
 
Aquestes obres s’han finançat amb les quotes d’urbanització fixades en els corresponents instruments de gestió. En tot 
cas, aquella part de les obres pendents d’executar deriva del fet que la desviació de costos d’obres d’urbanització va 
exhaurir les quotes recaptades deixant pendent d’executar una part dels projectes i que en el capítol de macromagnituds 
econòmiques del POUM s’ha estimat un cost pendent molt baix i perfectament assumible per cadascuna de les 
urbanitzacions històriques (entre un mínim de 2,04 €/m2 de sostre a al PAU-UH-04 Les Teules i un màxim de 17,07 €/m2 
de sostre al PAU-UH-07 Can Reixac). 
 
D’altre banda, es tracta d’àmbits amb planejament urbanístic i/o amb instruments de gestió aprovats definitivament i que 
sols tenen pendent de culminar aquesta part menor de les obres d’urbanització. 
 
Pel que fa al SUD-02 El Pedró no ha estat avaluat des del punt econòmic i financer tota vegada que aquest sector ja ha 
aprovat el planejament derivat (Pla Parcial aprovat definitivament a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada 
el dia 26 de març de 2015) i la reparcel·lació, i actualment es troba en fase d’execució de les obres d’urbanització. 
 
2.3.1. Criteris metodològics 
 
Els criteris metodològics que s’han tingut en compte a l’hora de realitzar l’avaluació econòmica i financera dels polígons i 
sectors han estat els corresponents al mètode residual estàtic, càlcul que s’inclou en l’article 22 del Real Decreto 
1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, i que es fonamenta 
en la següent expressió: 
 

Vc
K

Vv
VRS −=

 
 
On: 
 
VRS = Valor de repercussió del sòl en €/m2 edificable de l’ús considerat. 
 
Vv = Valor en venda en €/m2 d’edificació de l’ús del producte immobiliari acabat. 
 
K = Coeficient que pondera les despeses generals, incloses les de finançament, gestió i promoció, així com el benefici 
empresarial normal de l’activitat de promoció immobiliària necessària per a la materialització de l’edificabilitat. Aquest 
coeficient K tindrà amb caràcter general un valor de 1,40. 
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Tal com es recull al El Real Decreto 1492/2011, el coeficient K:  
 
a) Podrá reducirse hasta un mínimo de 1,20 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados a 

la construcción de viviendas unifamiliares en municipios con escasa dinámica inmobiliaria, viviendas 
sujetas a un régimen de protección que fije valores máximos de venta que se aparten de manera sustancial 
de los valores medios del mercado residencial, naves industriales u otras edificaciones vinculadas a 
explotaciones económicas, en razón de factores objetivos que justifiquen la reducción del componente de 
gastos generales como son la calidad y la tipología edificatoria, así como una menor dinámica del mercado 
inmobiliario en la zona. 

 
b) Podrá aumentarse hasta un máximo de 1,50 en el caso de terrenos en situación de urbanizado destinados 

a promociones que en razón de factores objetivos como puedan ser, la extraordinaria localización, la fuerte 
dinámica inmobiliaria, la alta calidad de la tipología edificatoria, el plazo previsto de comercialización, el 
riesgo previsible, u otras características de la promoción, justifiquen la aplicación de un mayor componente 
de gastos generales. 

 
Vc = Valor de la construcció €/m2 edificable de l’ús considerat. Serà el resultat de sumar els costos d’execució material 
de l’obra, les despeses generals i el benefici industrial del constructor, l’import dels tributs que graven la construcció, els 
honoraris professionals per projectes i direcció de les obres, i altres despeses necessàries per a la construcció de 
l’immoble. 
 
A partir d’aquest valor de repercussió resultant (VRS), el valor residual del sòl es determina deduint la totalitat de costos 
i despeses pendents, així com el benefici empresarial derivat de la promoció, d’acord amb la següent expressió: 
 
VSo = VS - G . (1 + TLR + PR) 
 
On 
 
VSo = Valor del sòl descomptats els deures i càrregues pendents, en euros. 
 
VS = Valor del sòl urbanitzat no edificat, en euros. 
 
G = Costos d’urbanització pendents de materialització i altres deures i càrregues pendents, en euros. 
 
TLR = Taxa lliure de risc en tant per u. 
 
PR = Prima de risc en tant per u. 
 
2.3.2. L’escandall de costos i ingressos de l’avaluació econòmica i financera 
 
A l’hora d’il·lustrar els diferents conceptes de cost i d’ingrés que participen en la cadena de valor de la transformació 
urbanística de cadascun dels sectors i polígons objecte de treball s’han tingut en compte les següents consideracions: 
 

− Els paràmetres urbanístics incorporats en l’anàlisi són els definits en les diferents fitxes de cada àmbit objecte 
d’avaluació definits per l’equip redactor del POUM. 

 

− L’avaluació econòmica i financera dels sectors i polígons s’ha realitzat incorporant la cessió obligatòria i gratuïta 
d’aprofitament urbanístic a l’administració actuant lliure de càrregues del 10% o del 15%, segons correspongui en 
cada cas. 

 

− Pel que fa als costos de transformació urbanística de cada sector i polígon objecte d’anàlisi, s’han considerat aquells 
costos establerts en la taula Costos de transformació urbanística €/m2 del present document inclosa en el capítol 2.2 
del present treball, i s’adjunten de manera individualitzada per a cadascuna de les fitxes d’avaluació per a cada sector 
i polígon objecte de treball. 
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− Respecte als costos de construcció, es parteix dels preus publicats al Butlletí Econòmic de la Construcció (BEC) el 
4rt trimestre de 2021. 

 
Costos edificació usos previstos POUM de Santa Cristina d’Aro (€/m2 construït – IVA no inclòs)   

  
Htge 

Plurifamiliar2 

Htge 

Unifamiliar3 

Htge protecció 

oficial 4 

Equipaments 

privats5 

Comercial Mitjana 
superfície6 

Hoteler7 

  M2 st. M2 st. M2 st. M2 st. M2 st. M2 st. 

Cost BASE1 1.205,42 1.093,26 924,86 1.024,61 602,71 1.325,96 

Seguretat i salut 
(2%) 

24,11 21,87 18,50 20,49 12,05 26,52 

Cost PEC TOTAL 1.229,53 1.115,13 943,36 1.045,10 614,76 1.352,48 

1 Inclou % Benefici Industrial i Despeses Generals 

2 Tipologia BEC Casa de renta normal entre medianeras  

3 Tipologia BEC Chalet sencillo 

4 Tipologia BEC Vivienda plurifamiliar aislada. Renta social altura B+4 plantas 

5 Es considera un 85% del cost previst per habitatge plurifamiliar. 

6 Es considera un 50% del cost previst per habitatge plurifamiliar. 

7 Es considera un 10% per sobre del cost previst per habitatge plurifamiliar. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Butlletí Econòmic de la Construcció III trimestre 2021. 

 
1. Referent als preus de venda dels diferents productes immobiliaris que inclouen els diferents sectors i polígons objecte 

de treball, es consideren els preus de mercat dels productes immobiliaris resultants de l’estudi de mercat realitzat ad 
hoc al municipi de Santa Cristina d’Aro durant els mesos de maig i juny de l’any 2022. 
 
Per consultar la informació detallada de les dinàmiques de mercat immobiliari a Santa Cristina d’Aro veure Annex: 
Estudi de mercat dels preus de l’immobiliari. 

 
A la taula següent es poden veure els valors localitzats al mercat per a cada un dels usos previstos en el POUM, una 
vegada realitzats els descomptes derivats dels coeficients correctors corresponents per a incloure els elements 
comuns de l’edificació.  

 
Preus de venda usos previstos al POUM de Santa Cristina d’Aro  

 Habitatge 

Plurifamiliar 

 (€/m2) 

Habitatge 

Unifamiliar 

(€/m2) 

Comercial 

PB 

(€/m2) 

HPO 

General 

(€/m2) 

HPO 

Concertat 

(€/m2) 

Industrial 

(€/m2) 

Equipaments 

Privats 

(€/m2) 

Comercial 

Mitjana 

superfície 

(€/m2) 

Hoteler 

(€/m2) 

Valor en 
oferta €/m2 

2.634,19 2.259,65        

€/m2 construït 

amb 

elements 

comuns1  

2.370,77 2.033,68  1.498,71 1.637,28 

 1.646,48 1.457,14 2.385,64 

Valor de 

repercussió 

€/m2 

sòl/sostre 

urbanitzat2 

  305   160 

   

1 Coeficient elements comuns igual a 0,90 

2 Tal com s’indica a l’Annex de l’estudi de mercat, els usos comercials en planta baixa i industrials es valoren a partir del valor de repercussió €/m2 sòl/sostre de la categoria mitjana publicada per l’Agència Tributària Catalana 
en el seu informe Valors bàsics dels immobles urbans any 2022. 

Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors a partir d’estudi de mercat ad hoc 

 

− Pel que fa al valor del Coeficient K, s’aplica de forma general a la totalitat dels usos previstos a tots els polígons i 
sectors que incorpora el POUM un coeficient equivalent a 1,40, amb les excepcions dels usos d’habitatge de protecció 
oficial i d’equipaments privats on el coeficient d’aplicació és del 1,30.  

− Pel que fa a la taxa lliure de risc als efectes de determinar el benefici de la promoció seguint la metodologia establerta 
per al mètode estàtic establerta en el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, es correspon a la darrera 
referència publicada pel Banco de España del rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de 
plazo entre dos y seis años. En aquest sentit, la darrera resolució publicada pel Banco de España és del mes de maig 
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de 2022, data en què el rendiment intern del mercat secundari de valors del deute públic entre 2 i 6 anys pren un 
valor equivalent a -0,395%. 

 
Pel que fa a les primes de risc, es prenen com a referència les publicades a l’Annex IV del Reglamento de 
valoraciones de la Ley de Suelo, (veure taula següent).  

 
Primes de risc Annex IV Reglamento de Valoraciones de la ley de suelo 

Ús urbanístic 

Prima 

de risc 

(%) 

Habitatge primera residència 8 

Comercial 12 

Equipaments 12 

Industrial 14 

Hoteler 11 

Font: Elaboració pròpia a partir del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoracions de la Ley de Suelo. 

 
Així doncs, partint de tot l’exposat fins aquest punt, s’adjunten les fitxes individualitzades per sectors i polígons en els 
següents apartats. 
 
Com es pot observar de manera individualitzada per cadascun dels polígons i sectors objecte d’avaluació, tots ells 
garanteixen la seva viabilitat econòmica i financera, en tant que tots ells mostren un valor residual del sòl positiu, el que 
és el mateix que dir que tots els polígons i sectors previstos al POUM de Santa Cristina d’Aro són capaços d’afrontar, 
amb els ingressos provinents de la venta dels seus aprofitaments privatius, la totalitat dels fluxos de costos necessaris 
per a poder materialitzar aquests aprofitaments en termes d’edificació, així com també el cost derivat de la fase 
urbanitzadora del sòl i el cost del temps de la operació, entès com el cost d’oportunitat del capital. 
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2.3.3. Fitxes viabilitat econòmica i financera 
 
PAU-08 Romanya 
 
Sistema actuació:  Compensació bàsica 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície bruta total (m2) 5.863 

Sistemes (m2) 2.913 

Vialitat 501 Equipaments 80 

Zones verdes 2.332 Sistema hidrogràfic 0 

Zones (m2) 2.950 

Ús principal:   Residencial i Activitat econòmica 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,33 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 0% 

Sostre total (m2) 1.946 Sostre total privatiu (m2) 1.946 

Sostre residencial 781 Sostre residencial 781 

Sostre HRLL unifamiliar 781 Sostre HRLL unifamiliar 781 

Comercial PB 1.165 Comercial PB 1.165 

Habitatges totals (N) 4 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS  

Ús Vv (€/m2 sostre) Coeficient K Cc (€/m2 sostre) VRS = ((Vv / K) - Cc) Total VRS(€ totals) 

HRLL Unifamiliar 2.034 1,4 1.115 338 263.593 

Comercial PB1    305 355.447 

 

CÀRREGA URBANÍSTICA 

Concepte Total CU €    

Costos urbanització 188.470    

Gestió (12%) 22.616    

  Taxa Lliure de risc  Prima de Risc ponderada Total € 

(CU x (1 + TLR + PR)) 

Total € 211.086 0,00395 0,1039 233.862 

 

RESULTATS ECONÒMICS 

VS 

 (Valor del sòl brut € totals) 
 

VS  

(Valor del sòl brut €/m2 sòl) 

385.177  66 

1 El valor del sostre comercial en planta baixa s’obté a partir del valor de repercussió d’aquest ús publicat per l’Agència Tributària Catalana en el seu informe Valors bàsics immobles urbans, sòl, construcció, índex correctors 
(2022). Aquest informe assigna al municipi de Santa Cristina d’Aro 7 categories de valors de repercussió d’ús comercial. Als efectes del present treball es pren com a referència el valor mig (quarta categoria) equivalent a 
305 €/m2 de st. urbanitzat.  
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PAU-09 Rosamar Centre 
 

Sistema actuació:  Compensació bàsica 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície bruta total (m2) 6.575 

Sistemes (m2) 2.804 

Vialitat 476 Equipaments 0 

Zones verdes 2.388 Sistema hidrogràfic 0 

Zones (m2) 3.771 

Ús principal:   Residencial 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,286 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Sostre total (m2) 1.885 Sostre total privatiu (m2) 1.696 

Sostre residencial 1.885 Sostre residencial 1.696 

Sostre HRLL unifamiliar 1.885 Sostre HRLL unifamiliar 1.696 

Habitatges totals (N) 6 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS  

Ús Vv (€/m2 sostre) Coeficient K Cc (€/m2 sostre) VRS = ((Vv / K) - Cc) Total VRS (€ Totals) 

HRLL Unifamiliar 2.034 1,4 1.115 338 636.200 

 

CÀRREGA URBANÍSTICA 

Concepte Total CU €    

Costos urbanització 185.960    

Gestió (12%) 22.315    

  Taxa Lliure de risc  Prima de Risc ponderada Total € 

(CU x (1 + TLR + PR)) 

Total € 208.275 0,00395 0,0800 225.760 

 

RESULTATS ECONÒMICS 

VS 

 (Valor del sòl brut € totals) 
 

VS  

(Valor del sòl brut €/m2 sòl) 

346.820  53 
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PAU-10 Dotacions Golf 
 

Sistema actuació:  Compensació bàsica 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície bruta total (m2) 11.321 

Sistemes (m2) 3.622 

Vialitat 0 Equipaments 36 

Zones verdes 3.586 Sistema hidrogràfic 0 

Zones (m2) 7.699 

Ús principal:   Residencial i Activitat econòmica 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,48 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Sostre total (m2) 5.403 Sostre total privatiu (m2) 4.863 

Sostre residencial 988 Sostre residencial 889 

Sostre HRLL unifamiliar 988 Sostre HRLL unifamiliar 889 

Hoteler 4.415 Hoteler 3.973 

Habitatges totals (N) 2 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS  

Ús Vv (€/m2 sostre) Coeficient K Cc (€/m2 sostre) VRS = ((Vv / K) - Cc) Total VRS (€ Totals) 

HRLL Unifamiliar 2.034 1,4 1.115 338 333.372 

Hoteler 2.386 1,4 1.352 352 1.552.090 

 

CÀRREGA URBANÍSTICA 

Concepte Total CU €    

Costos urbanització 143.440    

Gestió (12%) 17.213    

  Taxa Lliure de risc  Prima de Risc ponderada Total € 

(CU x (1 + TLR + PR)) 

Total € 160.653 0,00395 0,1045 178.077 

 

RESULTATS ECONÒMICS 

VS 

 (Valor del sòl brut € totals) 
 

VS  

(Valor del sòl brut €/m2 sòl) 

1.518.838  134 
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PAU-11 Cases Escoles 
 

Sistema actuació:  Compensació bàsica 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície bruta total (m2) 6.507 

Sistemes (m2) 2.307 

Vialitat 832 Equipaments 0 

Zones verdes 816 Sistema hidrogràfic 659 

Zones (m2) 4.200 

Ús principal:   Residencial 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,45 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Sostre total (m2) 2.911 Sostre total privatiu (m2) 2.620 

Sostre residencial 2.911 Sostre residencial 2.620 

Sostre HRLL plurifamiliar 952 Sostre HRLL plurifamiliar 857 

Sostre HRLL unifamiliar 1.086 Sostre HRLL unifamiliar 977 

Habitatge protecció pública general 873 Habitatge protecció pública general 786 

Habitatges totals (N) 19 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS  

Ús Vv (€/m2 sostre) Coeficient K Cc (€/m2 sostre) VRS = ((Vv / K) - Cc) VRS Total 

HRLL Plurifamiliar 2.371 1,4 1.230 464 441.614 

HRLL Unifamiliar 2.034 1,4 1.115 338 366.532 

HPO General 1.499 1,3 1.499 209 182.891 

 

CÀRREGA URBANÍSTICA 

Concepte Total CU €    

Costos urbanització 190.720    

Gestió (12%) 22.886    

  Taxa Lliure de risc  Prima de Risc ponderada Total € 

(CU x (1 + TLR + PR)) 

Total € 213.606 0,00395 0,0800 231.539 

 

RESULTATS ECONÒMICS 

VS 

 (Valor del sòl brut € totals) 
 

VS  

(Valor del sòl brut €/m2 sòl) 

660.395  101 

 
  



Agenda i avaluació econòmica i financera del POUM de Santa Cristina d’Aro                                     

 

21 

PAU-12 Colomar 
 

Sistema actuació:  Compensació bàsica 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície bruta total (m2) 31.084 

Sistemes (m2) 10.168 

Vialitat 4.733 Equipaments 0 

Zones verdes 5.435 Sistema hidrogràfic 0 

Zones (m2) 20.916 

Ús principal:   Residencial 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,20 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Sostre total (m2) 6.364 Sostre total privatiu (m2) 5.728 

Sostre residencial 6.364 Sostre residencial 5.728 

Sostre HRLL unifamiliar 6.364 Sostre HRLL unifamiliar 5.728 

Habitatges totals (N) 27 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS  

Ús Vv (€/m2 sostre) Coeficient K Cc (€/m2 sostre) VRS = ((Vv / K) - Cc) VRS Total 

HRLL Unifamiliar 2.034 1,4 1.115 338 2.147.893 

 

CÀRREGA URBANÍSTICA 

Concepte Total CU €    

Costos urbanització 1.116.670    

Gestió (12%) 134.000    

  Taxa Lliure de risc  Prima de Risc ponderada Total € 

(CU x (1 + TLR + PR)) 

Total € 1.250.670 0,00395 0,0800 1.355.664 

 

RESULTATS ECONÒMICS 

VS 

 (Valor del sòl brut € totals) 
 

VS  

(Valor del sòl brut €/m2 sòl) 

577.439  19 
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PAU-13 Avda. Esglèsia 
 

Sistema actuació:  Compensació bàsica 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície bruta total (m2) 5.581 

Sistemes (m2) 1.278 

Vialitat 938 Equipaments 0 

Zones verdes 335 Sistema hidrogràfic 0 

Zones (m2) 4.303 

Ús principal:   Residencial 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,37 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Sostre total (m2) 2.084 Sostre total privatiu (m2) 1.876 

Sostre residencial 2.084 Sostre residencial 1.876 

Sostre HRLL unifamiliar 2.084 Sostre HRLL unifamiliar 1.876 

Habitatges totals (N) 8 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS  

Ús Vv (€/m2 sostre) Coeficient K Cc (€/m2 sostre) VRS = ((Vv / K) - Cc) VRS Total 

HRLL Unifamiliar 2.034 1,4 1.115 338 703.364 

 

CÀRREGA URBANÍSTICA 

Concepte Total CU €    

Costos urbanització 191.620    

Gestió (12%) 22.994    

  Taxa Lliure de risc  Prima de Risc ponderada Total € 

(CU x (1 + TLR + PR)) 

Total € 214.614 0,00395 0,0800 232.631 

 

RESULTATS ECONÒMICS 

VS 

 (Valor del sòl brut € totals) 
 

VS  

(Valor del sòl brut €/m2 sòl) 

400.396  72 
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PAU-14 Roca Malvet 
 

Sistema actuació:  Compensació bàsica 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície bruta total (m2) 5.655 

Sistemes (m2) 2.590 

Vialitat 0 Equipaments 820 

Zones verdes 1.770 Sistema hidrogràfic 0 

Zones (m2) 3.065 

Ús principal:   Residencial 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,24 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Sostre total (m2) 1.379 Sostre total privatiu (m2) 1.241 

Sostre residencial 1.379 Sostre residencial 1.241 

Sostre HRLL unifamiliar 1.379 Sostre HRLL unifamiliar 1.241 

Habitatges totals (N) 5 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS  

Ús Vv (€/m2 sostre) Coeficient K Cc (€/m2 sostre) VRS = ((Vv / K) - Cc) Total VRS (€ Totals) 

HRLL Unifamiliar 2.034 1,4 1.115 338 465.506 

 

CÀRREGA URBANÍSTICA 

Concepte Total CU €    

Costos urbanització 70.800    

Gestió (12%) 8.496    

  Taxa Lliure de risc  Prima de Risc ponderada Total € 

(CU x (1 + TLR + PR)) 

Total € 79.296 0,00395 0,0800 85.953 

 

RESULTATS ECONÒMICS 

VS 

 (Valor del sòl brut € totals) 
 

VS  

(Valor del sòl brut €/m2 sòl) 

333.003  59 
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PAU-15 Rec d'Illa 
 

Sistema actuació:  Compensació bàsica 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície bruta total (m2) 1.976 

Sistemes (m2) 933 

Vialitat 0 Equipaments 0 

Zones verdes 294 Sistema hidrogràfic 639 

Zones (m2) 1.043 

Ús principal:   Residencial 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,26 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 0% 

Sostre total (m2) 522 Sostre total privatiu (m2) 522 

Sostre residencial 522 Sostre residencial 522 

Sostre HRLL unifamiliar 522 Sostre HRLL unifamiliar 522 

Habitatges totals (N) 2 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS  

Ús Vv (€/m2 sostre) Coeficient K Cc (€/m2 sostre) VRS = ((Vv / K) - Cc) Total VRS (€ Totals) 

HRLL Unifamiliar 2.034 1,4 1.115 338 176.010 

 

CÀRREGA URBANÍSTICA 

Concepte Total CU €    

Costos urbanització 11.760    

Gestió (12%) 1.411    

  Taxa Lliure de risc  Prima de Risc ponderada Total € 

(CU x (1 + TLR + PR)) 

Total € 13.171 0,00395 0,0800 14.277 

 

RESULTATS ECONÒMICS 

VS 

 (Valor del sòl brut € totals) 
 

VS  

(Valor del sòl brut €/m2 sòl) 

161.733  82 
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PAU-16 Avda Costa Brava 
 

Sistema actuació:  Compensació bàsica 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície bruta total (m2) 13.899 

Sistemes (m2) 5.319 

Vialitat 2.219 Equipaments 0 

Zones verdes 2.957 Sistema hidrogràfic 143 

Zones (m2) 8.580 

Ús principal:   Activitat econòmica 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,33 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Sostre total (m2) 4.580 Sostre total privatiu (m2) 4.122 

Equipaments privats 4.580 Equipaments privats 4.122 

Habitatges totals (N) 2 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS  

Ús Vv (€/m2 sostre) Coeficient K Cc (€/m2 sostre) VRS = ((Vv / K) - Cc) Total VRS (€ Totals) 

Equipaments privats 1.646 1,3 1.045 221 1.014.122 

 

CÀRREGA URBANÍSTICA 

Concepte Total CU €    

Costos urbanització 539.890    

Gestió (12%) 64.787    

  Taxa Lliure de risc  Prima de Risc ponderada Total € 

(CU x (1 + TLR + PR)) 

Total € 604.677 0,00395 0,1200 679.626 

 

RESULTATS ECONÒMICS 

VS 

 (Valor del sòl brut € totals) 
 

VS  

(Valor del sòl brut €/m2 sòl) 

334.495  24 

 
  



Agenda i avaluació econòmica i financera del POUM de Santa Cristina d’Aro                                     

 

26 

PAU-17 Jacint Verdaguer 
 

Sistema actuació:  Compensació bàsica 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície bruta total (m2) 19.245 

Sistemes (m2) 16.515 

Vialitat 7.552 Equipaments 712 

Zones verdes 3.019 Sistema hidrogràfic 651 

Zones (m2) 2.730 

Ús principal:   Activitat econòmica 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,28 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Sostre total (m2) 5.460 Sostre total privatiu (m2) 4.914 

Comercial mitjana superfície 5.460 Comercial mitjana superfície  4.914 

Habitatges totals (N) 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS  

Ús Vv (€/m2 sostre) Coeficient K Cc (€/m2 sostre) VRS = ((Vv / K) - Cc) Total VRS (€ Totals) 

Comercial mitjana superficie 1.457 1,40 615 426 2.326.233 

 

CÀRREGA URBANÍSTICA 

Concepte Total CU €    

Costos urbanització 1.555.640    

Gestió (12%) 186.677    

  Taxa Lliure de risc  Prima de Risc ponderada Total € 

(CU x (1 + TLR + PR)) 

Total € 1.742.317 0,00395 0,1200 1.958.277 

 

RESULTATS ECONÒMICS 

VS 

 (Valor del sòl brut € totals) 
 

VS  

(Valor del sòl brut €/m2 sòl) 

135.333  7 
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SUD-01 Ridaura 
 

Sistema actuació:  COMPEN.BÀSICA 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície bruta total (m2) 46.810 

Sistemes (m2) 24.341 

Vialitat 9.578 Equipaments 5.767 

Zones verdes 8.996 Sistema hidrogràfic 0 

Zones (m2) 22.469 

Ús principal:   Residencial i Activitat econòmica 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,62 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Sostre total (m2) 29.022 Sostre total privatiu (m2) 26.120 

Sostre residencial 27.571 Sostre residencial 24.814 

Sostre HRLL plurifamiliar 17.921 Sostre HRLL plurifamiliar 16.129 

Habitatge protecció pública general 6.893 Habitatge protecció pública general 6.204 

Habitatge protecció pública concertat 2.757 Habitatge protecció pública concertat 2.481 

Altres usos 1.451 Altres usos 1.304 

Habitatges totals (N) 290 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS  

Ús Vv (€/m2 sostre) Coeficient K Cc (€/m2 sostre) VRS = ((Vv / K) - Cc) VRS Total 

HRLL Plurifamiliar 2.371 1,4 1.230 464 8.313.205 

HPO General 1.499 1,3 1.499 209 1.444.060 

HPO Concertat 1.637 1,3 943 316 871.457 

Altres usos1    305 442.555 

 

CÀRREGA URBANÍSTICA 

Concepte Total CU €    

Costos urbanització 2.179.660    

Indemnitzacions i imprevistos 217.966    

Cànon ACA 120.000    

Obres hidràuliques 60.000    

Gestió (16%) 412.420    

  Taxa Lliure de risc  Prima de Risc ponderada Total € 

(CU x (1 + TLR + PR)) 

Total € 2.990.046 0,00395 0,0820 3.247.039 

 

RESULTATS ECONÒMICS 

VS 

 (Valor del sòl brut € totals) 
 

VS  

(Valor del sòl brut €/m2 sòl) 

6.717.112  143 

1 El valor del d’activitat econòmica d’altres usos es valora com sostre comercial en planta baixa i s’obté a partir del valor de repercussió d’aquest ús publicat per l’Agència Tributària Catalana en el seu informe Valors bàsics 
immobles urbans, sòl, construcció, índex correctors (2022). Aquest informe assigna al municipi de Santa Cristina d’Aro 7 categories de valors de repercussió d’ús comercial. Als efectes del present treball es pren com a 
referència el valor mig (quarta categoria) equivalent a 305 €/m2 de st. urbanitzat.  
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SUD-03 Riera Malvet 
 

Sistema actuació:  Cooperació 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície bruta total (m2) 63.957 

Sistemes (m2) 49.098 

Vialitat 3.850 Equipaments 26.276 

Zones verdes 8.351 Sistema hidrogràfic 10.261 

Zones (m2) 14.859 

Ús principal:   Residencial 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,15 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Sostre total (m2) 9.594 Sostre total privatiu (m2) 8.635 

Sostre residencial 9.114 Sostre residencial 8.203 

Sostre HRLL plurifamiliar 6.380 Sostre HRLL plurifamiliar 5.742 

Habitatge protecció pública general 1.823 Habitatge protecció pública general 1.641 

Habitatge protecció pública concertat 911 Habitatge protecció pública concertat 820 

Altres usos 480 Altres usos 432 

Habitatges totals (N) 25 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS  

Ús Vv (€/m2 sostre) Coeficient K Cc (€/m2 sostre) VRS = ((Vv / K) - Cc) VRS Total 

HRLL Plurifamiliar 2.371 1,4 1.230 464 8.313.205 

HPO General 1.499 1,3 1.499 209 381.912 

HPO Concertat 1.637 1,3 943 316 287.957 

Altres usos1    305 146.400 

 

CÀRREGA URBANÍSTICA 

Concepte Total CU €    

Costos urbanització 1.065.540    

Indemnitzacions i imprevistos 106.554    

Cànon ACA 90.000    

Gestió (16%) 201.935    

  Taxa Lliure de risc  Prima de Risc ponderada Total € 

(CU x (1 + TLR + PR)) 

Total € 1.464.029 0,00395 0,0860 1.595.724 

 

RESULTATS ECONÒMICS 

VS 

 (Valor del sòl brut € totals) 
 

VS  

(Valor del sòl brut €/m2 sòl) 

1.802.521  28 

1 El valor del d’activitat econòmica d’altres usos es valora com sostre comercial en planta baixa i s’obté a partir del valor de repercussió d’aquest ús publicat per l’Agència Tributària Catalana en el seu informe Valors bàsics 
immobles urbans, sòl, construcció, índex correctors (2022). Aquest informe assigna al municipi de Santa Cristina d’Aro 7 categories de valors de repercussió d’ús comercial. Als efectes del present treball es pren com a 
referència el valor mig (quarta categoria) equivalent a 305 €/m2 de st. urbanitzat.  
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SUD-04 Molí d'en Tarrés 
 

Sistema actuació:  Compensació bàsica 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície bruta total (m2) 143.293 

Sistemes (m2) 50.127 

Vialitat 17.600 Equipaments 7.165 

Zones verdes 19.117 Sistema hidrogràfic 6.245 

Zones (m2) 93.166 

Ús principal:   Activitat econòmica 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,65 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 10% 

Sostre total (m2) 93.140 Sostre total privatiu (m2) 83.826 

Sostre industrial 93.140 Sostre industrial  83.826 

Habitatges totals (N) 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS  

Ús Vv (€/m2 sostre) Coeficient K Cc (€/m2 sostre) VRS = ((Vv / K) - Cc) Total VRS (€ Totals) 

Industrial1    160 14.902.472 

 

CÀRREGA URBANÍSTICA 

Concepte Total CU €    

Costos urbanització 4.460.754    

Indemnitzacions i imprevistos 521.075    

Cànon ACA 343.609    

Obres hidràuliques 750.000    

Gestió (16%) 972.070    

  Taxa Lliure de risc  Prima de Risc ponderada Total € 

(CU x (1 + TLR + PR)) 

Total € 7.047.508 0,00395 0,1400 8.061.997 

 

RESULTATS ECONÒMICS 

VS 

 (Valor del sòl brut € totals) 
 

VS  

(Valor del sòl brut €/m2 sòl) 

5.350.228  37 

1 El valor del sostre industrial s’obté a partir del valor de repercussió d’aquest ús publicat per l’Agència Tributària Catalana en el seu informe Valors bàsics immobles urbans, sòl, construcció, índex correctors (2022). Aquest 
informe assigna al municipi de Santa Cristina d’Aro 7 categories de valors de repercussió industrials. Es pren com a referència el valor mig (quarta categoria) equivalent a 160 €/m2 de st. urbanitzat.  
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SUD-05 Assistencial 
 

Sistema actuació:  Compensació bàsica 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS 

Superfície bruta total (m2) 9.004 

Sistemes (m2) 2.048 

Vialitat 588 Equipaments 450 

Zones verdes 1.010 Sistema hidrogràfic 0 

Zones (m2) 6.956 

Ús principal:   Residencial i Activitat econòmica 

Edificabilitat bruta (m2 sostre / m2 sòl) 0,20 

Cessió obligatòria aprofitament urbanístic (%) 15% 

Sostre total (m2) 1.801 Sostre total privatiu (m2) 1.531 

Equipaments privats 1.801 Equipaments privats 1.531 

Habitatges totals (N) 0 

 

PARÀMETRES ECONÒMICS  

Ús Vv (€/m2 sostre) Coeficient K Cc (€/m2 sostre) VRS = ((Vv / K) - Cc) Total VRS (€ Totals) 

Equipaments privats 1.646 1,3 1.045 221 398.785 

 

CÀRREGA URBANÍSTICA 

Concepte Total CU €    

Costos urbanització 152.120    

Indemnitzacions i imprevistos 15.212    

Cànon ACA 100.000    

Obres hidràuliques 10.000    

Gestió (16%) 44.373    

  Taxa Lliure de risc  Prima de Risc ponderada Total € 

(CU x (1 + TLR + PR)) 

Total € 321.705 0,00395 0,1200 361.563 

 

RESULTATS ECONÒMICS 

VS 

 (Valor del sòl brut € totals) 
 

VS  

(Valor del sòl brut €/m2 sòl) 

37.200  4 
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Annex: Estudi de mercat dels preus de mercat immobiliari. 
 
1. El mercat immobiliari residencial a Santa Cristina d’Aro 
 
En el moment d’analitzar el mercat residencial del municipi de Santa Cristina d’Aro cal tenir en compte les particularitats 
d’aquest mercat. En aquest sentit, a ningú se li escapa el gran pes específic de l’habitatge unifamiliar respecte del parc 
d’habitatge total i la vocació de municipi de segona residència que li confereix una localització turística estratègica al 
situar-se just a ponent dels municipis de Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d’Aro.  
 
El municipi de Santa Cristina d’Aro forma part del sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols, juntament amb el mateix municipi 
de Sant Feliu de Guíxols i amb el municipi Castell-Platja d’Aro, a la perifèria sud de la comarca del Baix Empordà. 
 
Plànol municipal del sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols i Baix Empordà 

 
 

 Sistema urbà Sant Feliu de Guíxols  Baix Empordà 

 

Font: Elaboració pròpia  

 
1.1. Tipologies predominants al mercat 
 
Pel què fa a les tipologies residencials, en el municipi de Santa Cristina d’Aro hi predomina la tipologia unifamiliar, que ha 
representat el 60% del total d’habitatges acabats des de l’any 1999 fins l’any 2020. En xifres absolutes, s’han acabat 
1.083 habitatges al municipi entre els anys 1999 i 2020, dels quals fins a 645 son habitatges del tipus unifamiliars i la 
resta, 438, de tipologia plurifamiliar. 
 
Com es pot observar a la gràfica següent, en el municipi de Santa Cristina d’Aro hi predominen els habitatges unifamiliars, 
i la tipologia plurifamiliar presenta 3 grans pics d’activitat els anys 2004, 2007 i 2009, coincidint amb la formació i esclat 
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de la bombolla immobiliària, mentre que la resta d’anys l’activitat plurifamiliar ha estat molt menor i fins i tot igual a 0 (des 
de l’any 2010 no s’ha acabat ni un habitatge plurifamiliar al municipi). 
 
Si ens fixem en el sistema urbà en tot el seu conjunt, té més presència la tipologia d’habitatge plurifamiliar (66%) que la 
tipologia unifamiliar (34%), just al contrari que en el municipi de Santa Cristina d’Aro. Així doncs, dels 7.283 habitatges 
acabats entre els anys 1999 i 2020, 2.502 habitatges són de tipologia unifamiliar i els 4.781 restants són de tipologia 
plurifamiliar.  
 
Si ens fixem en el gràfic següent, el sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols va presentar dinàmiques immobiliàries molt 
importants entre els anys 1999 i 2009, però amb posterioritat a l’esclat de la bombolla Inmobiliaria la seva activitat 
promotora ha quedat sota mínims, anàlisi que s’aborda més detalladament en a l’apartat següent. 
 
Habitatges acabats per tipologia al municipi de Santa Cristina d’Aro i al sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols [1999 – 2020] 
 

Santa Cristina d’Aro     Sistema urbà Sant Feliu de Guíxols 
 

  
 

 Habitatges acabats unifamiliars  Habitatges acabats plurifamiliars 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Banco de España 

 
1.2. Dinàmiques de mercat immobiliari residencial 
 
Un dels indicadors que ens ajuda a definir la dinàmica immobiliària i la capacitat d’un territori per aflorar en el mercat de 
oferta d’habitatges és el ritme de construcció de nous habitatges. Si ens fixem en l’evolució dels ritmes de construcció en 
el municipi de Santa Cristina d’Aro i la resta de municipis del sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols en diferents períodes 
temporals podem deduir els següents comportaments: 
 

− Pel que fa als habitatges iniciats durant el període de formació de la bombolla immobiliària (1997-2007) es van iniciar 
una mitjana de 133 habitatges anuals a Santa Cristina d’Aro, per sota dels municipis de Sant Feliu de Guíxols (444 
habitatges anuals) i Castell-Platja d’Aro (304 habitatges). En el conjunt del sistema urbà es van iniciar una mitjana 
anual de 881 habitatges entre els anys 1997 i 2007, marcant el màxim anual en el punt àlgid de la bombolla 
immobiliària (1.522 habitatges) l’any 2006. 

 

− Des de l’esclat de la bombolla immobiliària, la xifra d’habitatges iniciats se situa molt per sota, amb una mitjana anual 
de 17 habitatges a Santa Cristina d’Aro, també per sota de la mitjana anual d’habitatges iniciats als municipis de Sant 
Feliu de Guíxols (29) i Castell-Platja d’Aro (53). En tot el sistema urbà, es van iniciar 98 habitatges anuals entre els 
anys 2008 i 2021, un 11% dels registrats en el període de formació de la bombolla immobiliària. 

 

− Una xifra més desestacionalitzada seria prendre en consideració les mitjanes del període complert del que es té 
informació, això és des de l’any 1990 fins l’any 2021, on s’han iniciat una mitjana de 62 habitatges a Santa Cristina 
d’Aro, superat per Sant Feliu de Guíxols (201 habitatges iniciats anuals) i per Castell-Platja d’Aro. En el conjunt del 
sistema urbà, van iniciar-se 415 habitatges anuals de mitjana entre els anys 1990 i 2021. 
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El gràfic següent mostra l’evolució dels habitatges iniciats al municipi de Santa Cristina d’Aro i en el conjunt del seu 
sistema urbà durant els darrers 31 anys. Com es pot observar, el comportament dels habitatges iniciats ha mostrat una 
gran activitat immobiliària durant el punt més destacat de la bombolla immobiliària (2002-2006) per posteriorment caure 
fins a nivells gairebé nuls a partir de l’any 2009. S’observa també un lleu repunt de l’activitat a partir de l’any 2016, si bé 
el volum d’habitatges iniciats se situa molt lluny de la mitjana dels darrers 31 anys. 
 
Evolució dels habitatges iniciats al municipi de Santa Cristina d’Aro i al seu sistema urbà (Visats 1990 – 2021) 

 
 

 Santa Cristina d’Aro  Sistema urbà Sant Feliu de Guíxols 
 

Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors a partir de dades Gencat 

 
D’altra banda, hem de tenir en compte que no tots els habitatges iniciats acaben constituint habitatges acabats en oferta. 
Si ens fixem en els Certificats Finals d’Obra (en endavant CFOs) a Santa Cristina d’Aro i als municipis del sistema urbà 
de Sant Feliu de Guíxols, podem veure els següents comportaments: 
 

− Fins a l’esclat de la bombolla immobiliària (1997–2007) es van acabar una mitjana de 81 habitatges anuals al municipi 
de Santa Cristina d’Aro, per sota de Sant Feliu de Guíxols (270) i de Castell-Platja d’Aro (227). Pel què fa la totalitat 
del sistema urbà, es van acabar fins a 578 habitatges anuals entre els anys 1997 i 2007. Amb posterioritat a l’esclat 
de la bombolla immobiliària (2008-2021), la xifra d’habitatges acabats anualment a Santa Cristina d’Aro cau fins als 
24 habitatges, també per sota dels 70 habitatges acabats de Sant Feliu de Guíxols i dels 49 habitatges acabats de 
Castell-Platja d’Aro. Si ens fixem en la totalitat del sistema urbà, es van acabar 142 habitatges anuals entre els anys 
2008 i 2021. 

 

− Una xifra que ens ajudi a fer-nos una idea més desestacionalitzada dels habitatges acabats anualment al municipi i 
que inclogui tant períodes d’expansió com de contracció de l’activitat són els 47 habitatges acabats anualment entre 
els anys 1990-2021 a Santa Cristina d’Aro. A la totalitat del sistema urbà, es van acabar 337 habitatges anuals en 
aquest mateix període, un 14% del quals a Santa Cristina d’Aro. 

 
Pel què fa als habitatges acabats a Santa Cristina d’Aro, el comportament és el mateix que s’observa en els habitatges 
iniciats, amb una gran activitat immobiliària entre els anys 2002 i 2006 coincidint amb el punt àlgid de la bombolla 
immobiliària, i la reducció de l’activitat fins a la pràctica totalitat a partir de l’any 2010, que ha continuat sota mínims fins 
l’any 2021. A la totalitat del sistema urbà, el pic es va registrar l’any 2004, any en què van acabar-se fins a 771 habitatges. 
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Evolució dels habitatges acabats al municipi de Santa Cristina d’Aro i al seu sistema urbà (CFOs 1990 – 2021) 

 
 

 Santa Cristina d’Aro  Sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols 
 

Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors a partir de dades Gencat 

 
L’aturada del sector de la construcció queda palesa en el contrast entre habitatges iniciats i acabats entre el període 
anterior a l’esclat de bombolla immobiliària entre els anys 1990-2007 (173 habitatges anuals de saldo), i el saldo 
d’habitatges amb posterioritat a l’esclat de la bombolla (-44 habitatges anuals de saldo) entre els anys 2008 i 2021. Així 
doncs, en els darrers 15 anys s’han iniciat molts menys habitatges dels que s’han finalitzat.  
 
Habitatges iniciats i acabats als municipis del sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols (1990-2021)] 

 
 

 Iniciats  Acabats  Saldo 
 

Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors a partir de dades Gencat 
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1.3. Estadística oficial preus de mercat immobiliari residencial 
 
Des de l’any 2013, la Generalitat de Catalunya inicia la publicació de les estadístiques provinents de les transaccions 
realment efectuades i registrades als municipis amb més de 5.000 habitants de Catalunya a partir de l’explotació de dades 
provinents del Registre de la Propietat. Així doncs, les dades provinents de les transaccions registrades reflecteixen, d’una 
banda el preu de venda realment materialitzat en l’operació de compravenda i, de l’altra, la quantitat d’operacions 
registrades. 
 
Si ens fixem en el nombre de compravendes d’obra nova registrades, aquestes han estat pràcticament nul·les durant la 
darrera sèrie disponible al sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols, sobretot entre els anys 2013 i 2018. A partir de l’any 
2018, però, el mercat sembla començar a arrencar i mostra una tendència creixent de compravendes d’obra nova. La 
falta de transaccions d’habitatges d’obra nova a Santa Cristina d’Aro i als municipis del sistema urbà de Sant Feliu de 
Guíxols en el seu conjunt encaixa perfectament amb la manca de dinamisme del mercat que s’ha mostrat quan s’ha 
analitzat l’evolució dels habitatges iniciats i acabats els darrers trenta anys. En aquest sentit, des de l’any 2013 s’han 
registrat fins a 13 transaccions d’habitatges d’obra nova al municipi de Santa Cristina d’Aro totes elles de tipologia 
unifamiliar (3 transaccions de mitjana anual), 26 al municipi de Sant Feliu de Guíxols (5 transaccions de mitjana anual) i 
48 al municipi de Castell-Platja d’Aro (7 transaccions de mitjana anual). 
 
Nombre de transaccions registrades de l'habitatge d'obra nova als municipis del sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols (N) 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Santa Cristina d'Aro - - 2 - - 1 1 3 6 

Sant Feliu de Guíxols - - 1 - - 1 5 3 16 

Castell-Platja d'Aro 2 9 1 - - 3 8 13 12 

Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors a partir de dades Generalitat de Catalunya 

 
Aquesta manca de transaccions d’obra nova dificulta també la disponibilitat de preus mitjans així com la seva adequada 
interpretació, degut a que la grandària de l’univers de la mostra és proporcional a la fiabilitat dels resultats mitjans, és a 
dir, quan més transaccions tenim més podem confiar en el valor que prendrà la mitjana (en condicions normals). Així 
doncs, si un municipi només genera dues o tres transaccions anuals, els preus de venda registrats poden tenir una gran 
variabilitat entre anys. En aquest sentit, els preus de venda registrats, i tenint en compte el baix nombre de transaccions 
anuals, es mouen a l’entorn dels 2.000 – 2.100 €/m2 al municipi de Santa Cristina d’Aro (corresponent a transaccions de 
tipologia unifamiliar), i entre els 2.350 i 2.450 €/m2 en els municipis de Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d’Aro, 
respectivament.  
 
Preus de venda registrats de l'habitatge d'obra nova als municipis del sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols (€/m2 construït) 

Municipi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Santa Cristina d'Aro - - - - - - - 2.033,69 2.070,4 

Sant Feliu de Guíxols - - - - - - 1.971,2 1.180,23 2.348,9 

Castell-Platja d'Aro - 2.146,4 - - - 4.392,9 2.167,2 1.736,59 2.455,6 

Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors a partir de dades Generalitat de Catalunya 

 
1.4. Els preus de mercat de l’ús residencial plurifamiliar lliure 
 
Com ja s’ha vist en el moment d’analitzar els certificats finals d’obra per tipologies d’habitatge, en el municipi de Santa 
Cristina d’Aro no s’ha finalitzat ni un habitatge plurifamiliar des de l’any 2010 i tot el mercat, el poc que hi ha al municipi, 
s’ha concentrat en la tipologia unifamiliar, de la que s’abordarà l’anàlisi de preus en els propers capítols. 
 
Així doncs, per tal de poder tenir referències de mercat de l’ús plurifamiliar s’ha ampliat el radi de recerca de mostres als 
municipis de Sant Feliu de Guíxols i Castell-Platja d’Aro, que són els municipis amb els què Santa Cristina d’Aro 
comparteix sistema urbà.  
 
A la totalitat del sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols únicament s’ha localitzat oferta d’habitatges plurifamiliars lliures 
en el municipi de Castell-Platja d’Aro. En aquest municipi s’ha localitzat fins a 7 promocions d’obra nova, amb un total de 
38 habitatges en oferta en el moment de realitzar l’estudi de mercat 
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Pel que fa als valors en venda de la mostra localitzada al mercat del sistema urbà, les 7 promocions d’obra nova 
localitzades al mercat mostren un valor en venda mitjà de 4.127,12 €/m2 construït. A la següent taula es poden veure els 
resultats obtinguts a l’estudi de mercat distribuïts per la seva adreça, el municipi en el que se situen, el nombre de pisos 
en oferta i el valor en oferta dels habitatges plurifamiliars. 

 
Valor en oferta dels habitatges plurifamiliars d’obra nova al sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols 

Id Adreça Municipi Nombre de pisos en oferta 
Valor en oferta (€/m2 

construït) 

1 Carrer Punta Prima, 3 Castell-Platja d’Aro 3 2.982,03 

2 Carrer de Berlín, 9 Castell-Platja d’Aro 2 3.840,75 

3 Avinguda de Londres, sn Castell-Platja d’Aro 5 3.344,57 

4 Carrer Roger de Llúria, 5 Castell-Platja d’Aro 8 3.608,99 

5 Avinguda París, 9 Castell-Platja d’Aro 6 3.403,14 

6 Passeig Marítim, 100 Castell-Platja d’Aro 6 5.877,32 

7 Travessia Ginebró, 2 Castell-Platja d’Aro 8 4.865,67 

 Total  39 4.127,12 

Font: Elaboració pròpia equip redactor a partir de dades Estudi de mercat ad hoc 
 

Promoció 1 Promoció 2 

  

CASTELL-PLATJA D’ARO 

Carrer Punta Prima, 3 

2.982,03 €/m2 const. 

CASTELL-PLATJA D’ARO 

Carrer de Berlín, 9 

3.840,75 €/m2 const. 

Promoció 3 Promoció 4 

  

CASTELL-PLATJA D’ARO 

Avinguda de Londres, sn 

3.344,57 €/m2 const. 

CASTELL-PLATJA D’ARO 

Carrer Roger de Llúria, 5 

3.608,99 €/m2 const.. 

Continua pàgina següent  
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Segueix pàgina anterior 

Promoció 5 Promoció 6 

  

CASTELL-PLATJA D’ARO 

Avinguda París, 9 

3.403,14 €/m2 const. 

CASTELL-PLATJA D’ARO 

Passeig Marítim, 100 

5.877,31 €/m2 const.. 

Promoció 7  

 

 

CASTELL-PLATJA D’ARO 

Travessia Ginebró, 2 

4.865,67 €/m2 const. 

 

Font: Elaboració pròpia equip redactor a partir de dades Estudi de mercat ad hoc 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, el valor en venda mitjà de la mostra localitzada al sistema urbà de Sant Feliu de 
Guíxols, on tota l’oferta se situa al municipi de Castell-Platja d’Aro, equival a 4.127,12 €/m2, oscil·lant entre un mínim de 
2.982,03 €/m2 (promoció 1) i un màxim de 5.877,32 €/m2 (promoció 6).  
 
Analitzant amb més detall la mostra i el valor en venda de cada promoció, es pot concloure que les promocions que se 
situen a primera línia o molt pròximes al litoral tenen uns valors en venda molt més alts que la resta de promocions 
localitzades al mercat, que mostren valors en venda molt més homogenis. Aquest fet no hauria de sorprendre si tenim en 
compte que Castell-Platja d’Aro, municipi on es concentra tota la mostra localitzada al mercat, té una gran vocació de 
municipi turístic i una primera línia litoral molt preuada.  
 
Aquest darrer punt resulta determinant, doncs el municipi de Santa Cristina d’Aro no té front litoral. Així doncs, per a 
determinar el valor en venda mitjà d’aplicació al POUM de Santa Cristina d’Aro s’han exclòs les promocions 6 i 7 
localitzades al mercat, derivant en un valor mitjà de 3.443,38 €/m2. Tanmateix, tot i que s’han exclòs aquestes dues 
promocions de primera línia, la resta de promocions se situen molt més properes al mar que les projectades al POUM de 
Santa Cristina d’Aro, motiu pel qual s’aplica un descompte addicional del 15% sobre el preu de venta per incloure aquest 
diferencial (3.443,38 x 0,85 = 2.926,87 €/m2). 
 
Tanmateix, una cosa és el preu en oferta i una altre diferent és el preu real de transacció, que es troba subjecta a un 
procés de negociació que sol comportar un ajustament a la baixa del preu en oferta de sortida. Aquest darrer factor s’inclou 
en el present estudi aplicant un descompte del 10% addicional, que deriva en un preu de venta equivalent de 2.634,18 
€/m2 (2.926,87 x 0,90 = 2.634,19 €/m2). 
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Addicionalment, s’ha de tenir en compte, però, que la superfície dels habitatges es refereix a la superfície construïda dels 
elements privatius i no conté la part proporcional d’accessos, passadissos, escales i comunicacions verticals, espais 
d’equipaments tècnics de l’edifici, etc. Per tant, cal homogeneïtzar valors i superfícies. Pel que fa a la superfície construïda 
dels elements comuns, s’estimen a partir del coeficient igual a 0,9, de manera que el valor de l’ús plurifamiliar equivalent 
és igual a 2.370,77 €/m2 construït amb elements comuns (2.634,19 x 0,9). 
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Ofertes de compravenda d’obra nova plurifamiliar als municipis del sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols 

Id Plànol Tipologia Adreça Municipi Superfície total (M2) Estat Modalitat Valor en Oferta (€ Totals) Valor en Oferta (€/m2) Font 

1 Plurifamiliar Carrer Punta Prima, 3 Castell-Platja d'Aro 115 Obra Nova Compra 335.000,00 € 2.913,04 € Idealista 

1 Plurifamiliar Carrer Punta Prima, 3 Castell-Platja d'Aro 121 Obra Nova Compra 350.000,00 € 2.892,56 € Idealista 

1 Plurifamiliar Carrer Punta Prima, 3 Castell-Platja d'Aro 121 Obra Nova Compra 380.000,00 € 3.140,50 € Idealista 

2 Plurifamiliar Carrer de Berlín, 9 Castell-Platja d'Aro 82 Obra Nova Compra 320.000,00 € 3.902,44 € Idealista 

2 Plurifamiliar Carrer de Berlín, 9 Castell-Platja d'Aro 86 Obra Nova Compra 325.000,00 € 3.779,07 € Idealista 

3 Plurifamiliar Avinguda de Londres, sn Castell-Platja d'Aro 101 Obra Nova Compra 330.000,00 € 3.267,33 € Idealista 

3 Plurifamiliar Avinguda de Londres, sn Castell-Platja d'Aro 97 Obra Nova Compra 330.000,00 € 3.402,06 € Idealista 

3 Plurifamiliar Avinguda de Londres, sn Castell-Platja d'Aro 97 Obra Nova Compra 335.000,00 € 3.453,61 € Idealista 

3 Plurifamiliar Avinguda de Londres, sn Castell-Platja d'Aro 149 Obra Nova Compra 485.000,00 € 3.255,03 € Idealista 

3 Plurifamiliar Avinguda de Londres, sn Castell-Platja d'Aro 145 Obra Nova Compra 485.000,00 € 3.344,83 € Idealista 

4 Plurifamiliar Carrer Roger de Llúria, 5 Castell-Platja d'Aro 61 Obra Nova Compra 225.000,00 € 3.688,52 € Idealista 

4 Plurifamiliar Carrer Roger de Llúria, 5 Castell-Platja d'Aro 68 Obra Nova Compra 230.000,00 € 3.382,35 € Idealista 

4 Plurifamiliar Carrer Roger de Llúria, 5 Castell-Platja d'Aro 61 Obra Nova Compra 240.000,00 € 3.934,43 € Idealista 

4 Plurifamiliar Carrer Roger de Llúria, 5 Castell-Platja d'Aro 75 Obra Nova Compra 265.000,00 € 3.533,33 € Idealista 

4 Plurifamiliar Carrer Roger de Llúria, 5 Castell-Platja d'Aro 75 Obra Nova Compra 270.000,00 € 3.600,00 € Idealista 

4 Plurifamiliar Carrer Roger de Llúria, 5 Castell-Platja d'Aro 75 Obra Nova Compra 280.000,00 € 3.733,33 € Idealista 

4 Plurifamiliar Carrer Roger de Llúria, 5 Castell-Platja d'Aro 90 Obra Nova Compra 305.000,00 € 3.388,89 € Idealista 

4 Plurifamiliar Carrer Roger de Llúria, 5 Castell-Platja d'Aro 90 Obra Nova Compra 325.000,00 € 3.611,11 € Idealista 

5 Plurifamiliar Avinguda París, 9 Castell-Platja d'Aro 70 Obra Nova Compra 255.000,00 € 3.642,86 € Idealista 

5 Plurifamiliar Avinguda París, 9 Castell-Platja d'Aro 81 Obra Nova Compra 265.000,00 € 3.271,60 € Idealista 

5 Plurifamiliar Avinguda París, 9 Castell-Platja d'Aro 81 Obra Nova Compra 270.000,00 € 3.333,33 € Idealista 

5 Plurifamiliar Avinguda París, 9 Castell-Platja d'Aro 77 Obra Nova Compra 270.000,00 € 3.506,49 € Idealista 

5 Plurifamiliar Avinguda París, 9 Castell-Platja d'Aro 89 Obra Nova Compra 280.000,00 € 3.146,07 € Idealista 

5 Plurifamiliar Avinguda París, 9 Castell-Platja d'Aro 81 Obra Nova Compra 285.000,00 € 3.518,52 € Idealista 

6 Plurifamiliar Passeig Marítim, 100 Castell-Platja d'Aro 126 Obra Nova Compra 530.000,00 € 4.206,35 € Idealista 

6 Plurifamiliar Passeig Marítim, 100 Castell-Platja d'Aro 127 Obra Nova Compra 660.000,00 € 5.196,85 € Idealista 

6 Plurifamiliar Passeig Marítim, 100 Castell-Platja d'Aro 139 Obra Nova Compra 710.000,00 € 5.107,91 € Idealista 

6 Plurifamiliar Passeig Marítim, 100 Castell-Platja d'Aro 127 Obra Nova Compra 790.000,00 € 6.220,47 € Idealista 

6 Plurifamiliar Passeig Marítim, 100 Castell-Platja d'Aro 127 Obra Nova Compra 810.000,00 € 6.377,95 € Idealista 

6 Plurifamiliar Passeig Marítim, 100 Castell-Platja d'Aro 149 Obra Nova Compra 1.215.000,00 € 8.154,36 € Idealista 

7 Plurifamiliar Travesía Ginebró, 2 Castell-Platja d'Aro 88 Obra Nova Compra 480.000,00 € 5.454,55 € Idealista 

7 Plurifamiliar Travesía Ginebró, 2 Castell-Platja d'Aro 88 Obra Nova Compra 500.000,00 € 5.681,82 € Idealista 

7 Plurifamiliar Travesía Ginebró, 2 Castell-Platja d'Aro 112 Obra Nova Compra 520.000,00 € 4.642,86 € Idealista 

7 Plurifamiliar Travesía Ginebró, 2 Castell-Platja d'Aro 158 Obra Nova Compra 550.000,00 € 3.481,01 € Idealista 

7 Plurifamiliar Travesía Ginebró, 2 Castell-Platja d'Aro 112 Obra Nova Compra 550.000,00 € 4.910,71 € Idealista 

7 Plurifamiliar Travesía Ginebró, 2 Castell-Platja d'Aro 186 Obra Nova Compra 650.000,00 € 3.494,62 € Idealista 

7 Plurifamiliar Travesía Ginebró, 2 Castell-Platja d'Aro 127 Obra Nova Compra 680.000,00 € 5.354,33 € Idealista 

7 Plurifamiliar Travesía Ginebró, 2 Castell-Platja d'Aro 127 Obra Nova Compra 750.000,00 € 5.905,51 € Idealista 

Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors a partir estudi de mercat ad hoc  
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Situació de les ofertes de compravenda d’obra nova plurifamiliar als municipis del sistema urbà de Sant Feliu de Guíxols 

 
Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors a partir estudi de mercat ad hoc 
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1.5. Els preus de mercat de l’ús residencial unifamiliar 
 
Pel què fa al mercat residencial unifamiliar, com ja s’ha vist en el moment d’analitzar els certificats finals d’obra, aquest 
mercat concentra la totalitat de les operacions d’edificació del municipi de Santa Cristina d’Aro des de l’any 2010. En 
aquest sentit, l’estudi de mercat corrobora aquestes dades, constatant que al mercat no existeix oferta d’habitatges 
residencials del tipus plurifamiliars d’obra nova però sí que es localitzen habitatges unifamiliars d’obra nova en oferta. 
 
Així doncs, a data de realització de l’estudi de mercat s’han localitzat fins a 15 ofertes d’habitatges unifamiliars d’obra 
nova al municipi de Santa Cristina d’Aro. Pel què fa als preus de la mostra localitzada, aquests oscil·len entre un màxim 
de 4.566,67 €/m2 i un mínim de 1.370 €/m2, mentre que la mitjana de tota la mostra se situa en els 2.662,66 €/m2. A la 
taula següent es poden veure de forma detallada la totalitat de la mostra localitzada e el mercat. Pel què fa a les 
superfícies, es pot observar una certa homogeneïtat, essent el producte estrella de mercat l’habitatge unifamiliar d’entre 
150 i 250 m2 de superfície. 
 

Testimoni 1 Testimoni 2 Testimoni 3  

   

 

SANTA CRISTINA D’ARO 

Carrer Sot de les Heures 

3.708,33 €/m2 const. 

SANTA CRISTINA D’ARO 

Carrer Rafael Casanova 

3.425,00 €/m2 const. 

SANTA CRISTINA D’ARO 

Carrer Lluís Companys, sn 

2.000,00 €/m2 const. 

 

Testimoni 4 Testimoni 5 Testimoni 6  

   

 

SANTA CRISTINA D’ARO 

Carrer Llevant, sn 

3.055,56 €/m2 const. 

SANTA CRISTINA D’ARO 

Carrer de la Pedrera, 31 

2.392,34 €/m2 const. 

SANTA CRISTINA D’ARO 

Carrer Joan Cases i Arxer 

4.566,67 €/m2 const. 

 

Testimoni 7 Testimoni 8 Testimoni 9  

   

 

SANTA CRISTINA D’ARO 

Urbanitzacions del Nord 

1.939,39 €/m2 const. 

SANTA CRISTINA D’ARO 

Mas Torrellas, sn 

2.566,67 €/m2 const. 

SANTA CRISTINA D’ARO 

Bufaganyes 

2.416,67 €/m2 const. 

 

Continua pàgina següent 
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Segueix pàgina anterior 

Testimoni 10 Testimoni 11 Testimoni 12  

   

 

SANTA CRISTINA D’ARO 

Carrer Roca Rodona 

2.966,75 €/m2 const. 

SANTA CRISTINA D’ARO 

Carrer Rafael Casanova, 16 

1.370,00 €/m2 const. 

SANTA CRISTINA D’ARO 

nd 

2.425,37 €/m2 const. 

 

Testimoni 13  

 

 

SANTA CRISTINA D’ARO 

Mas Sagrera 

3.043,48 €/m2 const. 

 

Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors a partir estudi de mercat ad hoc  

 
De la mateixa manera que a l’ús plurifamiliar, s’exclouen de la mostra aquelles promocions amb valors en oferta molt per 
sobre de la resta de la mostra localitzada al mercat i amb comportaments outliers. Així doncs, s’ha exclòs de la mostra 
per a determinar el valor en venda final de l’ús unifamiliar d’obra nova al municipi aquelles ofertes amb un valor €/m2 
superior als 3.000 €, donat que s’entén que aquests valors en venda només es poden assolir amb característiques 
d’habitatges molt per sobre dels estàndards de qualitat de mercat i amb localitzacions i característiques excepcionals. 
 
Així doncs, el valor en venda resultant mitjà de l’ús unifamiliar s’estima en els 2.259,64 €/m2.  
 
Tanmateix, una cosa és el preu en oferta i una altre diferent és el preu real de transacció, que es troba subjecta a un 
procés de negociació que sol comportar un ajustament a la baixa del preu en oferta de sortida. Aquest darrer factor s’inclou 
en el present estudi aplicant un descompte del 10% addicional, que deriva en un preu de venta equivalent de 2.033,68 
€/m2 (2.033,68 x 0,90 = 2.033,68 €/m2). 
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Ofertes de compravenda d’obra nova unifamiliar al municipi de Santa Cristina d’Aro 

Id Plànol Tipologia Adreça Municipi Superfície total (M2) Estat Modalitat Valor en Oferta (€ Totals) Valor en Oferta (€/m2) Font 

1 Unifamiliar Aïllada Carrer Sot de les Heures Santa Cristina d'Aro 120 Obra Nova Compra 445.000,00 € 3.708,33 € Idealista 

2 Unifamiliar Aïllada Carrer Rafael Casanova Santa Cristina d'Aro 200 Obra Nova Compra 685.000,00 € 3.425,00 € Idealista 

3 Unifamiliar Aïllada Carrer Lluís Companys, sn Santa Cristina d'Aro 185 Obra Nova Compra 370.000,00 € 2.000,00 € Idealista 

4 Unifamiliar Aïllada Carrer Llevant, sn Santa Cristina d'Aro 180 Obra Nova Compra 550.000,00 € 3.055,56 € Idealista 

5 Unifamiliar Adossada Carrer de la Pedrera, 31 Santa Cristina d'Aro 209 Obra Nova Compra 500.000,00 € 2.392,34 € Idealista 

6 Unifamiliar Aïllada Carrer Joan Cases i Arxer Santa Cristina d'Aro 150 Obra Nova Compra 685.000,00 € 4.566,67 € Idealista 

7 Unifamiliar Aïllada Urbanitzacions del Nord Santa Cristina d'Aro 165 Obra Nova Compra 320.000,00 € 1.939,39 € Idealista 

8 Unifamiliar Aïllada Mas Torrellas ns Santa Cristina d'Aro 150 Obra Nova Compra 385.000,00 € 2.566,67 € Idealista 

9 Unifamiliar Aïllada Bufaganyes Santa Cristina d'Aro 180 Obra Nova Compra 435.000,00 € 2.416,67 € Idealista 

10 Unifamiliar Aïllada Carrer Roca Rodona Santa Cristina d'Aro 391 Obra Nova Compra 1.160.000,00 € 2.966,75 € Idealista 

11 Unifamiliar Aïllada Carrer Rafael Casanova, 16 Santa Cristina d'Aro 500 Obra Nova Compra 685.000,00 € 1.370,00 € Idealista 

12 Unifamiliar Adossada nd Santa Cristina d'Aro 134 Obra Nova Compra 325.000,00 € 2.425,37 € Idealista 

13 Unifamiliar Adossada Mas Sagrera Santa Cristina d'Aro 115 Obra Nova Compra 350.000,00 € 3.043,48 € Idealista 

Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors a partir estudi de mercat ad hoc  
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Situació de les ofertes de compravenda d’obra nova unifamiliar al municipi de Santa Cristina d’Aro 

 
Font: Elaboració pròpia PROMO Assessors Consultors a partir estudi de mercat ad hoc 
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1.6. Els preus de l’habitatge protegit 
 
Pel que fa als habitatges en regim de protecció oficial, tant de règim general com concertat, Santa Cristina d’Aro forma 
part de la Zona B.  
 
D’acord amb l’anterior, el preu màxim de l’habitatge de preu concertat €/m2 útil a la Zona B és de 2.183,04 €/m2. Per 
convertir aquest preu de m2 útil a m2 construït amb elements comuns inclosos, cal aplicar-li el coeficient 0,75, de manera 
que els 2.183,04 €/m2 útil equivalen a 1.637,28 €/m2 construït amb elements comuns inclosos.  
 
D’altra banda, l’habitatge protegit de règim general té un preu màxim de 1.998,29 €/m² útil, que un cop aplicat el coeficient 
de conversió m² útil/m² construït amb elements comuns inclosos del 0,75, equival a un preu de 1.498,71 €/m² construït.  
 

Preus de venda de l’habitatge de protecció oficial al municipi de Santa Cristina d’Aro 

 HPO Concertat 

(€/m2) 

HPO General 

(€/m2) 

€/m2 útil 2.183,04 1.998,29 

Coeficient conversió útil / construït amb elements comuns 0,75 0,75 

€/m2 construït amb elements comuns  1.637,28 1.498,72 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Generalitat de Catalunya 

 
1.7. Els preus de mercat dels locals comercials en planta baixa 
 
De l’estudi de mercat realitzat ad hoc per a determinar el valor en venda dels locals comercials en PB al municipi de Santa 
Cristina d’Aro es pot concloure que actualment no es disposa d’oferta de locals comercials d’obra nova al mercat. Si, tal i 
com s’ha fet amb l’ús plurifamiliar, s’amplia el radi de recerca dels locals comercials als municipis del sistema urbà de 
Sant Feliu de Guíxols, el resultat continua sent el mateix. Així doncs, s’ha constatat un mercat nul de locals comercials en 
planta baixa d’obra nova en aquest entorn, i el poc mercat existent d’aquest ús es troba monopolitzat per les ofertes de 
segona mà.  
 
Per aquest motiu l’avaluació econòmica i financera dels sectors i polígons amb usos comercials en planta baixa pren com 
a referència els valors de repercussió del sòl urbanitzat publicats per l’Agència Tributària Valors bàsics immobles urbans, 
sòl, construcció, índex correctors (2022). Aquest informe assigna al municipi de Santa Cristina d’Aro 7 categories de valors 
de repercussió comercials, des d’un màxim de 681 €/m2 st. urbanitzat fins a un mínim de 50 €/m2 st. urbanitzat. Als efectes 
del present informe es pren com a referència el valor mig (quarta categoria) equivalent a 305 €/m2 de st. urbanitzat.  
 
1.8. Els preus de mercat de l’ús comercial en format establiment comercial de mitjana superfície 
 
El POUM preveu l’ampliació d’un establiment comercial que a dia d’avui ja es troba consolidat (Esclat) a l’àmbit del PAU-
17. En aquest sentit, es tracta d’un sostre que no té el format de local comercial en planta baixa sinó que es projecta com 
una superfície comercial de dimensions mitjanes. En aquest sentit, el valor en venda d’aquest ús no és equivalent al dels 
locals comercials previstos a la resta del sostre comercial del POUM. 
 
Per valorar aquesta superfície comercial es parteix del Informe de mercado de medianas superficies en España, Savills 
research Global Retail España (2021). Aquest informe discrimina les rendes de les mitjanes superfícies comercials segons 
si es tracta d’un producte prime o no, situant les rendes mitjanes del primer grup en els 16 €/m2/mes i en els 10 €/m2/mes 
les rendes del segon grup. Tenint en compte les característiques sociodemogràfiques del municipi de Santa Cristina d’Aro, 
el present informe treballarà amb les rendes del segon grup, equivalents a 10 €/m2/mes.  
 
Tantmateix, el layout d’aquestes tipologies de mix comercial necessita destinar superfícies a passadissos, a escales, a 
distribució per a mercaderies, espais per a equips tècnics, lavabos, etc. que consumeixen al voltant d’un 15% de la 
superfície comercial. Per tant, la conversió del lloguer €/m2 SBA (Superfície Bruta Alquilable) en m2 construïts amb 
elements comuns és 10 €/m2/mes x 0,85 = 8,5 €/m2/mes construït amb elements comuns. 
 
Pel que fa al establiments comercials de mitjana superfície, les rendibilitats manifestades en aquesta tipologia d’usos se 
situen entre el 4% i el 8%. El darrer any disponible de la sèrie situa el yield dels establiments comercials de mitjana 
superfície se situava en el 7,00%, mantenint-se en aquests nivells els darrers anys.  
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Evolució Yields establiments comercials de mitjana superfície [2005-2020] 

 
 

 Establiments comercials mitjans  Establiments comercials prime 
 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades informe Medianas superficies en España, Abril 2021 

 
YIELD 
 

𝒀𝒊𝒆𝒍𝒅 =
𝑷𝑳𝑳 × 𝟏𝟐

𝑷𝑽
  

𝟖, 𝟓 × 𝟏𝟐

𝟎, 𝟎𝟕
= 𝟏. 𝟒𝟓𝟕, 𝟏𝟐 €/𝒎𝟐𝒔𝒐𝒔𝒕𝒓𝒆 

 
On: 
 
PLL = Preu de lloguer mensual €/m2 construït amb elements comuns inclosos. 
 
Pv = Preu venda €/m2 construït. 
 
Yield = Rendibilitat de mercat expressat en Rendes de lloguer vers valors en venda. 
 
1.9. Els preus de mercat de l’ús industrial 
 
Pel que fa als usos industrials, l’estudi de mercat s’ha trobat amb la mateixa problemàtica que pels locals comercials en 
planta baixa, i és que ni al municipi de Santa Cristina d’Aro ni al seu sistema urbà s’ha localitzat mostra de naus industrials 
d’obra nova.  
 
Així doncs, la present avaluació econòmica i financera pren com a referència els valors de repercussió del sòl urbanitzat 
publicats per l’Agència Tributària Valors bàsics immobles urbans, sòl, construcció, índex correctors (2022). Aquest informe 
assigna al municipi de Santa Cristina d’Aro 7 categories de valors de repercussió de naus industrials, des d’un màxim de 
347 €/m2 st. urbanitzat fins a un mínim de 72 €/m2 st. urbanitzat. Als efectes del present informe, es pren com a referència 
el valor mig (quarta categoria) equivalent a 160 €/m2 de st. urbanitzat. 
 
1.10. Els preus de mercat de l’ús d’equipament privat 
 
Pel que fa als equipaments privats, el POUM preveu que els dos equipaments privats previstos siguin residències per a 
gent gran (PAU-16 i SUD-05). En aquest sentit, cal tenir en compte que aquest ús compta amb unes limitacions clares de 
mercat ja que es tracta d’un ús urbanístic molt específic, motiu pel qual en el mercat no es poden prendre referències de 
preus de venda d’aquest ús en el territori més pròxim, sinó que cal recórrer a les grans operacions realitzades arreu del 
territori. En aquest sentit, l’informe de Savills Aguirre Newman Mayores: residencias y nuevos modelos (2021), ofereix, 
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entre d’altres, informació sobre la tendència d’aquest mercat i sobre les grans operacions i transaccions de residències 
de gent gran a España als darrers anys, que s’exposen a la taula següent: 
 
Año Municipio Comprador Preu Places Preu/Plaça 

2019 Portfolio Adriano Care 76.000.000 1.100 69.091 

2020 Portfolio Healthcare Activos 50.000.000 800 62.500 

2020 Mallorca Healthcare Activos 15.142.545 165 91.773 

2020 Cartagena Cofinimmo 13.000.000 180 72.222 

2020 Madrid Care Property Invest 14.600.000 195 74.872 

          74.092 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades informe Mayores: residencias y Nuevos modelos, Abril 2021 

 
Així doncs, la mitjana del preu de venta €/plaça a España entre els anys 2019 i 2021 ha estat de 74.092 €. A partir d’una 
superfície mitjana de 45 m2 plaça resulta un potencial de places al SUD-05 equivalent ±40 places i ±90 places al PAU-
16. Així doncs, el valor en venda equivalent del sostre de residència per a gent gran es fixa en 1.646,48 €/m2 construït 
amb elements comuns inclosos, valor que s’utilitzarà com a referència a les dues residències previstes al POUM. 
 
1.11. Els preus de mercat de l’ús hoteler 
 
Per tal d’estimar el valor en venda de l’ús hoteler al municipi de Santa Cristina d’Aro s’han cercat a les fonts secundàries 
disponibles les variables que determinen el valor en venda d’aquest ús urbanístic.  
 
Les xifres publicades per Idescat referent a l’Average Daily Rate dels hotels a la marca turística de la Costa Brava situen 
la mitjana de preus durant el període comprès entre el mes de desembre de 2021 i novembre de 2022 en 83 €/habitació. 
 
Pel què fa a la superfície de les habitacions, aquesta s’ha estimat a partir de l’informe de TINSA Notas de coyuntura del 
mercardo hotelero 2014, que situen la superfície construïda de les habitacions en 50 m2 construïts amb elements comuns 
inclosos, equivalent a una categoria d’hotel de 3 estrelles.  
 
Per tal de calcular el valor en venda de l’ús hoteler cal tenir en compte també els nivells d’ocupació hotelera. En aquest 
sentit, la mitjana d’ocupació d’un hotel a la marca turística de la Costa Brava ha estat del 55% entre els mesos de 
desembre de 2021 i novembre de 2022. 
 
D’altre banda, els ingressos d’un hotel no provenen solament de l’ocupació de les habitacions sinó també dels ingressos 
complementaris derivats d’altres fonts d’ingrés (restaurant, bar, espais de reunions, serveis complementaris, etc.). 
Aquestes activitats vinculades a l’establiment hoteler s’estima que aportin fins a un 40% en concepte de ingressos 
complementari, segons les dades publicades per TINSA l’any 2014 (Notas de coyuntura Mercado hotelero 2014), 
equivalen a un hotel de 3 estrelles. 
 
Un altre factor a tenir en compte per calcular el valor en venda de l’ús hoteler previst és el benefici brut per habitació. 
Segons les dades publicades pel mateix informe TINSA (Notas de coyuntura Mercado hotelero 2014) el benefici brut per 
habitació referent als hotels de 3 estrelles se situa en el 40% dels ingressos bruts anuals. 
 
Tenint en compte tots els factors que determinen el valor en venda de l’ús hoteler abans esmentats, i considerant un yield 
immobiliari del sector hoteler del 7%, s’estima un valor en venda del sostre destinat a ús hoteler de categoria tres estrelles 
igual a 2.386 €/m2 de sostre. 
  



Agenda i avaluació econòmica i financera del POUM de Santa Cristina d’Aro                                     

 

48 

Valor en venda ús hoteler €/m2 construït   

Sostre hoteler sobre rasant (m2)1 4.415 

Superfície mitjana habitació (m2) 50 

Habitacions (N) 88 

€/habitació 83 

Nivell d’ocupació (%) 55% 

Ingressos any (€ totals) 1.474.566 

Ingressos complementaris (%) 40% 

Ingressos anuals complementaris (€ totals) 983.044 

Ingressos anuals totals (€ totals) 2.457.609 

Benefici net 40% 

Benefici net 983.044 

% IS 25% 

BDI (25%) 737.283 

Yield immobiliari 7% 

Valor venda 10.532.612 

Valor venda hotel €/m2 construït amb elements comuns inclosos 2.386 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 
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1. Introducció 
 
L’article 59.3.d) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme incorpora 
l’informe de sostenibilitat econòmica com a document integrant del conjunt de treballs necessaris per formalitzar els Plans 
d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
Així doncs, el present document dona contingut a l’informe de sostenibilitat econòmica del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Santa Cristina d’Aro (en endavant POUM), avaluant l’impacte econòmic del desenvolupament futur de la 
figura de planejament urbanístic en les finances públiques de l’administració competent (Ajuntament de Santa Cristina 
d’Aro).  
 
Amb la finalitat d’assolir aquest objectiu últim, el present informe de sostenibilitat econòmica s’estructura en tres capítols 
distints (introducció més tres capítols): 
 

− El segon capítol conté l’anàlisi de les principals magnituds econòmiques i financeres de la Hisenda Municipal de 
l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro durant l’últim quinquenni disponible en la sindicatura de comptes en el moment 
de redacció del present treball (2015 - 2019). Es realitza una anàlisi detallada de l’evolució d’ingressos i despeses 
corrents, així com dels ingressos i despeses de capital. Dins aquest apartat es té en compte també l’evolució durant 
el quinquenni esmentat de les principals ràtios econòmiques i financeres de la Hisenda Municipal a partir de les 
liquidacions pressupostàries dels anys objecte de treball disponibles a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

− En el tercer capítol del document s’estima l’impacte econòmic del POUM en les partides pressupostàries directament 
vinculades al desenvolupament de la figura de planejament que ens ocupa (s’estimen, entre d’altres, els ingressos 
municipals derivats dels impostos directes via IBIs, impostos sobre vehicles de tracció mecànica, impostos sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, impostos indirectes via ICIOs, la despesa corrent en béns i 
serveis derivada del manteniment futur dels serveis públics municipals, la despesa de capital vinculada a inversions 
municipals previstes en el POUM, etc.). 

 
L’informe de sostenibilitat econòmica del POUM conclou amb un potencial balanç econòmic municipal resultat de 
l’execució urbanística de les actuacions previstes en el POUM (execució urbanística dels sectors i polígons previstos en 
el POUM) en un escenari de llarg termini com a conseqüència de la posada en marxa del Pla i de les seves propostes 
d’actuació. 
 
2. La hisenda municipal de Santa Cristina d’Aro  
 
Amb la finalitat d’acabar estimant el balanç econòmic municipal del desenvolupament del POUM i quantificar l’impacte 
que tindrà el seu desenvolupament en les finances locals de la hisenda municipal de l’Ajuntament, realitzem una pintura 
de l’evolució de la Hisenda Municipal en l’últim quinquenni disponible publicat a la sindicatura de comptes (2015 - 2019).  
 
2.1. L’ingrés corrent municipal 
 
Durant el darrer quinquenni, l’ingrés corrent municipal ha tingut un lleuger increment, passant de 8,60 milions d’euros l’any 
2015 a 8,99 milions d’euros l’any 2019. En efecte, els ingressos corrents s’han mantingut molt estables, oscil·lant entre 
els 8,46 milions i els 8,60 milions d’euros entre els anys 2015-2017 i entre els 9,26 milions d’euros i els 8,99 milions 
d’euros els anys 2018-2019, el que denota estabilitat i confirma la tendència creixent del darrer quinquenni.  
 
Si ens fixem en les dades per habitant, veiem com la variació de l’ingrés segueix la mateixa evolució, tot i que en termes 
per càpita assoleix un menor creixement que en termes absoluts, degut al petit increment demogràfic que ha viscut el 
municipi en l’últim quinquenni, que ha estat de l’ordre del 2,63%, passant dels 5.089 habitants l’any 2015 als 5.223 
habitants l’any 2019. 
 
L’ingrés per habitant al municipi de Santa Cristina d’Aro passa de 1.690 € l’any 2015 a 1.721 € anuals l’any 2019, el que 
es tradueix en un increment del 1,83%. 
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Ingrés corrent Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (milions €) 

 
Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades la Sindicatura de comptes 

 
Ingrés corrent per habitant a Santa Cristina d'Aro 

€ habitant 2015 2016 2017 2018 2019 VAR 15-19 

Ingrés corrent 8.601.410  8.463.493  8.510.862  9.261.494  8.989.464  4,51% 

Habitants Santa Cristina d'Aro 5.089  5.128  5.194  5.203  5.223  2,63% 

Ingrés corrent / habitant 1.690  1.650  1.639  1.780  1.721  1,83% 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades de la Sindicatura de comptes i Idescat 
 
Pel que fa a la composició de l’ingrés corrent, aquesta també roman amb certa estabilitat durant el quinquenni analitzat. 
Durant aquest període, les partides d’impostos directes, transferències corrents i taxes i altres ingressos, dominen la 
totalitat dels ingressos corrents, que durant tot el quinquenni se situen, de forma acumulada, per sobre del 97% del total 
dels ingressos corrents. D’aquests 3 capítols, el que presenta un pes relatiu major son els impostos directes, que 
representen gairebé el 60% del total dels ingressos corrents durant tots els anys analitzats, mentre que les taxes i altres 
ingressos i les transferències corrents representen, de mitjana, el 16% i el 18%, respectivament. 
 
El pes relatiu del capítol impostos indirectes ha estat molt baix en tots els anys analitzats, d’aproximadament el 2% entre 
els anys 2015-2019, si bé la tendència ha estat a l’alça. Aquest capítol està format únicament per l’Impost de 
Construccions, Instal·lacions i Obres, tribut que grava la construcció, instal·lació o obra que requereix llicència municipal. 
Els ingressos patrimonials, per la seva part, tenen també un caràcter residual i se situen de mitjana per sota de l’1% del 
total d’ingressos corrents. 
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Composició ingrés corrent Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (%) 

 
 Impostos directes  Impostos indirectes  Taxes i altres ingressos   Transf. Corrents     Ingr. patrimonials 

 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades de la Sindicatura de comptes 

 

La composició de l’ingrés corrent en termes per càpita segueix la mateixa línia que en termes absoluts però amb un 
increment lleugerament minorat degut a que aquestes variacions es veuen afectades pel creixement demogràfic. Així 
doncs, en termes per habitant els ingressos corrents provinents dels impostos directes i les transferències corrents han 
patit lleugers decrements de l’ordre d’entre un 2 i un 3%, mentre que els ingressos patrimonials han patit una davallada 
del 21%, però que té poca rellevància sobre el global degut al pràcticament nul pes relatiu d’aquest capítol. A l’altre cara 
de la moneda hi tenim les taxes i altres ingressos que s’han incrementat un 17% i els impostos indirectes que han crescut 
un 70%, i que conjuntament han estat capaços de produir que els ingressos corrents s’hagin incrementat durant el 
quinquenni analitzat. 
 
Composició Ingrés corrent per habitant a Santa Cristina d'Aro 

€ habitant 2015 2016 2017 2018 2019 VAR 15-19 

Impostos Directes 1.066  1.051  1.025  1.135  1.041  -2,28% 

Impostos Indirectes 28  33  37  37  48  70,54% 

Taxes i Altres Ingressos 271  245  250  282  318  17,07% 

Transferències Corrents 320  317  324  324  310  -3,07% 

Ingressos Patrimonials 5  4  3  2  4  -21,03% 

Ingressos Corrents 1.690  1.650  1.639  1.780  1.721  1,83% 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 
 
2.2. La despesa corrent municipal 
 
Al llarg del període 2015 - 2019, la despesa corrent augmenta aproximadament en un 10%, passant dels 6,45 milions 
d’euros l’any 2015 als 7,07 milions d’euros l’any 2019. Tot i aquest increment de la despesa corrent durant el quinquenni 
analitzat, la hisenda municipal ha estat capaç de mantenir un superàvit corrent positiu durant tots aquests anys entorn 
dels 2 milions d’euros (aquest ha oscil·lat entre els 2,15 milions d’euros l’any 2015 i els 1,91 milions d’euros de l’any 2019). 
 
Des d’aquest punt de vista, el desenvolupament del nou POUM de Santa Cristina d’Aro no només ha de garantir que 
aquest superàvit corrent continuï manifestant-se, si no que hauria de permetre incrementar-lo. 
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Es pot observar com la tendència de les despeses corrents es manté molt constant a l’entorn dels 2,5 milions d’euros fins 
l’any 2017, on comença a augmentar progressivament fins a marcar el màxim de la sèrie l’any 2019.  
 
Despesa corrent Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (milions €) 

 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Sindicatura de comptes 

 
Pel que fa a les xifres per habitant, aquest augment de la despesa s’ha vist a la seva vegada afectat per l’increment 
demogràfic, que ha alleugerat l’increment de la despesa per habitant. Durant el període analitzat, la despesa corrent per 
habitant ha crescut un 7%. 

 
Despesa corrent per habitant a Santa Cristina d'Aro 

€ habitant 2015 2016 2017 2018 2019 VAR 15-19 

Despesa corrent (milers €) 6.447.927  6.386.937  6.448.761  7.119.957  7.074.155  9,71% 

Habitants Santa Cristina d'Aro 5.089  5.128  5.194  5.203  5.223  2,63% 

Despesa corrent / habitant 1.267  1.246  1.242  1.368  1.354  6,90% 

 Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Sindicatura de Comptes i Idescat 

 
Sobre el total de despeses corrents al llarg del període 2015 – 2019, es pot observar el fort pes dels capítols de personal 
(50%) i de béns corrents i serveis (42%) i que, en conjunt, representen sempre més del 91% del total de la despesa 
corrent durant tot el període. L’altre partida rellevant de les despeses corrents son les transferències corrents, que 
representen de mitjana el 7% de la despesa. Pel què fa a les despeses financeres han representat aproximadament l’1% 
del total de les despeses corrents durant els darrers cinc anys disponibles. 
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Composició despesa corrent Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (%) 

 

 Personal  Béns corrents i serveis  Despesa financera  Transferències corrents 

 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Sindicatura de comptes 

 
Pel què fa a la composició de la despesa corrent per habitant, totes les partides es comporten de la mateixa manera que 
en termes absoluts, si bé els percentatges de variació es veuen modificats per l’increment demogràfic. Així doncs, la 
despesa de personal ha estat l’únic capítol que s’ha incrementat durant el període analitzat (21%), mentre que la resta de 
capítols ha patit petites caigudes d’entre el 3% (Béns corrents i serveis) i el 6% (Transferències corrents). La despesa 
financera, per la seva part, és el capítol menys important de la despesa corrent, però el que pateix una major davallada, 
concretament del 68%. 
 
Despesa corrent per habitant a Santa Cristina d'Aro 

€ habitant 2015 2016 2017 2018 2019 VAR 15-19 

Despesa personal per habitant 604  617  613  666  728  20,60% 

Despesa béns corrents i serveis per habitant 551  521  532  593  533  -3,15% 

Despesa financera per habitant 21  11  8  6  7  -68,50% 

Transferències corrents per habitant 92  97  89  103  87  -5,95% 

Despesa corrent per habitant 1.267  1.246  1.242  1.368  1.354  6,90% 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Sindicatura de Comptes i Idescat 

 
2.3. L’Ingrés de capital municipal 
 
Al llarg d’aquests anys, l’ingrés de capital no ha manifestat una tendència clara i estable, si no que ha compaginat 
augments i decrements anuals. En termes agregats, els ingressos de capital han passat de 0,04 milions d’euros l’any 
2015 a 0,36 milions l’any 2019.  
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Ingrés de capital Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (milions €) 

 
Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Sindicatura de comptes 

 
Ingrés de capital per habitant a Santa Cristina d'Aro 

€ habitant 2015 2016 2017 2018 2019 VAR 15-19 

Ingrés de capital 35.992  532.820  123.092  100.138  355.906  888,85% 

Habitants Santa Cristina d'Aro 5.089  5.128  5.194  5.203  5.223  2,63% 

Ingrés capital per habitant 7  104  24  19  68  863,48% 

 Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 

 
Al llarg dels anys 2015 – 2019 el capítol que ha tingut de mitjana un pes major ha estat l’alienació de inversions, seguit 
de les transferències de capital rebudes i els passius financers. Val a dir, però, que aquests capítols mostren 
comportaments heterogenis i concatenen anys amb volums nuls i volums positius. 
 
Composició ingrés de capital Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (%) 

 
 Alienació inversions  Transferències de capital  Passius financers 

 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Sindicatura de Comptes 

 
La composició dels ingressos de capital per habitant reflexa la volatilitat de les partides d’ingressos de capital al llarg del 
període analitzat. 
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Composició ingrés de capital per habitant a Santa Cristina d'Aro 

€ habitant 2015 2016 2017 2018 2019 VAR 15-19 

Alienació d’inversions per habitant 0  0  24  14  63  - 

Transferències de capital per habitant 7  54  0  5  7  4,46% 

Actius financers per habitant 0  0  0  0  0  - 

Passius financers per habitant 0  51  0  0  0  --- 

Ingrés de capital per habitant 7  105  24  20  70  --- 

 Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Sindicatura e Comptes i Idescat 

 
2.4. La despesa de capital municipal 
 
La despesa de capital (despesa corresponent a inversions reals, transferències de capital, actius financers i passius 
financers), s’ha mostrat molt estable a l’entorn dels 1,5 milions d’euros. 
 
Despesa de capital Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (milions €) 

 
Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Sindicatura de Comptes 

 
Despesa de capital per habitant a Santa Cristina d'Aro 

€ / N 2015 2016 2017 2018 2019 VAR 15-19 

Despesa de capital 1.512.105  1.809.569  1.672.788  1.910.297  1.283.609  -15,11% 

Habitants Santa Cristina d'Aro 5.089  5.128  5.194  5.203  5.223  2,63% 

Despesa capital per habitant 297  353  322  367  246  -17,29% 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Sindicatura e Comptes i Idescat 

 
Com ja s’ha avançat anteriorment, la despesa de capital municipal cal desgranar-la amb la finalitat de poder deduir quina 
és la despesa anual en inversió real que ha realitzat la hisenda municipal de Santa Cristina d’Aro. En termes absoluts, la 
despesa en inversió real ha tingut una mitjana d’aproximadament 1 milió d’euros, oscil·lant entre un mínim de 0,3 milions 
l’any 2015 i un màxim de 1,35 milions l’any 2016. Tot i aquest salt, des de l’any 2016 la despesa en inversió real s’ha 
mantingut més estable entre els 0,8 i els 1,3 milions d’euros. 
 
Pel què fa als darrers anys d’inversions, com ja s’ha dit l’any 2015 la despesa en inversió real va ser molt baixa i únicament 
destaquen els 72.127 € gastats en concepte d’ordenació del trànsit i de l’estacionament, els 49.374 € gastats en concepte 
de recollida, eliminació i tractaments de residus i els 47.799 € gastats en accés a l’habitatge. 
 
l’any 2016, any en què la inversió real marca un màxim, cal destacar el conjunt de inversions realitzades en concepte de 
gestió del patrimoni (que de forma agregada sumen un total de 715.021 €) i el conjunt de inversions destinades a l’accés 
a l’habitatge (537.923 €). 
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Les inversions municipals més destacables l’any 2017 van ser, altra vegada, el conjunt de inversions destinades a accés 
a l’habitatge (583.063 €), el conjunt de inversions destinades a gestió del patrimoni (303.324 €) i la inversió en parcs i 
jardins (115.303 €). L’any 2018, tornen a destacar el conjunt de inversions realitzades en concepte d’accés a l’habitatge 
(406.339 €), les inversions en concepte de parcs i jardins (86.927 €), en gestió de patrimoni (80.168 €) i en biblioteques i 
arxius (55.712 €).  
 
L’any 2019, les inversions més importants van destinar-se a la reurbanització de l’avinguda de l’Església (217.896 €), a 
l’adequació local travessia camp bach (155.472 €), l’adequació de l’oficina de turisme (90.400 €), l’adequació dels serveis 
socials i punt de igualtat (59.916 €), en asfaltat de carrers (55.112 €), les pantalles LED a l’entrada del municipi (55.075 
€), adequació del paviment del nucli Romanyà de la Selva (55.055 €) i en el projecte de la biblioteca (52.998 €), entre 
d’altres.  
 
Pel que fa a l’amortització dels passius financers (capítol 9), aquest oscil·la entre els 1,15 milions d’euros l’any 2015 (on 
marca un màxim) i 0,13 milions d’euros l’any 2019 (any que marca el mínim). 
 
Composició despesa de capital Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (%) 

 
 Inversions reals  Transferències de capital  Actius financers  Passius financers 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Sindicatura de comptes 
 
La composició de la despesa de capital per habitant reflexa els comportaments que anteriorment es comentaven. 
 
Composició despesa de capital per habitant a Santa Cristina d'Aro 

€ habitant 2015 2016 2017 2018 2019 VAR 15-19 

Inversions reals per habitant 70  265  255  170  219  215,44% 

Transferències de capital per habitant 0  0  0  0  0  --- 

Actius financers per habitant 0  0  0  0  0  --- 

Passius financers per habitant 228  88  67  197  26  -88,38% 

Despesa capital per habitant 297  353  322  367  246  -17,29% 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Sindicatura de comptes i Idescat 
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2.5. Ràtios Econòmics i financers 
 
La gestió pressupostària passada determina la capacitat futura per assumir inversions, les vies possibles de finançament 
(autofinançament i/o endeutament, etc.) i, en definitiva, l’estat de les comptes municipals pel que fa a nivell d’equilibri 
pressupostari total. El compte financer i altres ràtios ens il·lustren l’estat econòmic i financer de la Hisenda Municipal i ens 
avancen els possibles efectes del desenvolupament del POUM de Santa Cristina d’Aro. 
 
2.5.1. El compte financer 
 
El compte financer aflora ràtios que ens permeten determinar les possibilitats d’assumir inversions futures, les possibles 
fonts de finançament de les que disposa l’administració local, el seu nivell d’equilibri i el grau de sanejament per afrontar 
els reptes urbans que li pugui suposar la nova ciutat construïda que proposi el POUM. 
 
En aquest sentit, la hisenda municipal de Santa Cristina d’Aro mostra un equilibri pressupostari positiu durant tots els anys 
analitzats, on sempre ha acabat generant un superàvit públic positiu. Per aconseguir aquest superàvit, s’ha fonamentat 
en l’estalvi brut corrent, que sempre ha estat positiu i d’aproximadament 2 milions d’euros. L’esforç de la hisenda municipal 
per reduir l’endeutament no ha posat en crisi aquest estalvi brut corrent i ha generat igualment un estalvi net corrent 
positiu. Cal aclarir en aquest aspecte que l’estalvi net als efectes del que determina l’article 53 del RDL 2/20041 es calcula 
mitjançant la diferència entre els drets liquidats pels capítols u al cinc, tots dos inclosos, de l’estat d’ingressos, i de les 
obligacions reconegudes pels capítols u, dos i quatre de l’estat de despeses, minorada en l’import d’una anualitat teòrica 
d’amortització de l’operació projectada i de cadascun dels préstecs i emprèstits propis i avalats a tercers pendents de 
reembossament 
 
En aquest sentit, la capacitat d’autofinançament de la hisenda municipal ha estat capaç per si sola de finançar tota la 
inversió real del període, fet que li ha permès acudir només de forma puntual l’any 2016 al finançament aliè via nou 
endeutament. 
  

 
1 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
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Compte financer 

€ 2015 2016 2017 2018 2019 Var. 15 - 19 

Ingrés corrent 8.601.409,94 8.463.493,18 8.510.861,93 9.261.494,43 8.989.464,38 5% 

Despesa corrent 6.447.926,70 6.386.937,38 6.448.761,34 7.119.957,07 7.074.155,35 10% 

CE + QQUU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Estalvi brut corrent 
2.153.483,24 2.076.555,80 2.062.100,59 2.141.537,36 1.915.309,03 -11% 

(Ingrés corrent – Despesa corrent – CE - QQUU) 

Passius financers 
1.158.300,45 452.274,58 348.304,00 1.026.338,11 138.181,36 -88% 

(Capítol IX despeses) 

Estalvi net corrent 
995.182,79 1.624.281,22 1.713.796,59 1.115.199,25 1.777.127,67 --- 

(Estalvi brut – passius financers) 

Ingressos de capital no financers 
35.991,79 272.819,80 123.092,33 100.137,89 355.905,58 889% 

(alienació d’inversions + transferències capital + CE + QQUU) 

Autofinançament 
1.031.174,58 1.897.101,02 1.836.888,92 1.215.337,14 2.133.033,25 107% 

(Estalvi net corrent + Ingrés de capital no financer) 

Despeses de capital no financeres 
353.804,11 1.357.294,37 1.324.484,20 883.959,20 1.145.427,34 224% 

(Capítol VI + Capítol VII) 

Capacitat / necessitat finançament 
677.370,47 539.806,65 512.404,72 331.377,94 987.605,91 46% 

(Autofinançament – Despesa capital no financera) 

Variació neta actius financers 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 

(Capítol VIII ingressos – Capítol VIII despeses) 

Endeutament 
0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 --- 

(Capítol IX ingressos) 

Saldo financer 
0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 --- 

(Variació neta actius financers + Endeutament) 

Dèficit o superàvit públic 
677.370,47 799.806,65 512.404,72 331.377,94 987.605,91 46% 

(Capacitat / Necessitat finançament + Saldo financer) 

Crèdits gastats finançats amb Romanent  354.492,27 891.039,26 1.306.192,10 1.634.451,77 1.548.833,28 --- 

Desviació de finançament negativa de l'exercici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 

Desviació de finançament positiva de l'exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 --- 

Resultat pressupostari ajustat 1.031.862,74 1.690.845,91 1.818.596,82 1.965.829,71 2.536.439,19 --- 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Sindicatura de comptes i Ministerio de Hacienda y Adminstraciones Públicas 

 
2.5.2. La càrrega financera 
 
La càrrega financera es redueix de forma significativa entre els anys 2015 i 2019, passant de 1,26 milions d’euros l’any 
2015 a 0,17 milions d’euros l’any 2019. Aquesta reducció de la càrrega financera ha vingut acompanyada per una reducció 
també significativa del deute viu consolidat, ja que segons les darreres dades publicades pel Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, el deute viu consolidat pendent d’amortitzar l’any 2019 es xifra en 0,57 milions d’euros, el que 
suposa un rati de deute viu consolidat respecte als ingressos corrents de l’any anterior igual al 6%. Resulta rellevant 
esmentar l’article 53.2 del Real Decreto Legislativo 2/20042, que el nou endeutament contret, sumat al volum total de 
capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i a llarg termini, no podia generar en cap cas una ràtio d’endeutament 
municipal respecte a ingressos corrents liquidats l’any anterior major del 110%. Posteriorment, la Ley 17/2012, de 27 de 
desembre, de Presupuestos Generales del Estado per a l’any 2013, estableix en la seva Disposició addicional 
septuagésima tercera aquest límit en el 75% amb caràcter indefinit.  
 
En aquest sentit, la hisenda pública de Santa Cristina d’Aro ha anat millorant progressivament la seva situació, passant 
d’un deute viu consolidat de 2,41 milions d’euros l’any 2015 a un de 0,57 milions l’any 2019. 
  

 
2 Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
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Càrrega financera 

€ 2015 2016 2017 2018 2019 VAR 15-19 

Despesa financera 105.076,44 55.840,75 39.375,66 33.725,20 33.974,51 -68% 

Passius financers 1.158.300,45 452.274,58 348.304,00 1.026.338,11 138.181,36 -88% 

Càrrega financera (CF) 1.263.377  508.115  387.680  1.060.063  172.156  -86% 

CF/ingressos corrents 15% 6% 5% 11% 2% -87% 

Deute Viu Consolidat (DVC)* 2.410.000  2.110.770  1.757.035  718.312  573.871  -76% 

DVC / Ingressos Corrents   25% 21% 8% 6%   

* A 31 de desembre publicat pel Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Sindicatura de comptes i Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

 

2.5.3. Les fonts de finançament de la inversió 
 
Tota inversió es pot finançar o bé per mitjà del finançament propi (estalvi net corrent i ingressos de capital no financers) 
o bé via nou endeutament. En aquest sentit i com ja s’ha avançat en el moment d’analitzar el compte financer, la hisenda 
municipal de Santa Cristina d’Aro ha sigut capaç de finançar la totalitat de la seva despesa en inversió a partir de fons 
propis generats a partir de l’estalvi net corrent municipal. 
 
Finançament de la inversió 

€ 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 VAR 15-19 

Inversió real 353.804,11 1.357.294,37 1.324.484,20 883.959,20 1.145.427,34 224% 

Transferències de capital atorgades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Despesa Inversió 

353.804,11 1.357.294,37 1.324.484,20 883.959,20 1.145.427,34 224% (Inversió real +Transferències de capital 
atorgades) 

Alienació inversions reals 0,00 0,00 123.092,33 72.910,89 318.309,47 0% 

Variació neta actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Transferències de capital rebudes 35.991,79 272.819,80 0,00 27.227,00 37.596,11 4% 

CCE + QQUU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 

Ingressos de capital no financer 35.991,79 272.819,80 123.092,33 100.137,89 355.905,58 889% 

Superàvit/Dèficit compte capital 
-317.812,32 -1.084.474,57 -1.201.391,87 -783.821,31 -789.521,76 --- 

(Ingressos inversió – Despesa inversió) 

Estalvi net corrent 
995.182,79 1.624.281,22 1.713.796,59 1.115.199,25 1.777.127,67 79% 

(- CE - QQUU) 

Endeutament 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 --- 

Superàvit/Dèficit de finançament 
677.370,47 799.806,65 512.404,72 331.377,94 987.605,91 46% 

(Sup./Dèf. compte capital + ENC + endeutament) 

Crèdits gastats finançats amb Romanent  354.492,27 891.039,26 1.306.192,10 1.634.451,77 1.548.833,28 - 

Desviació de finançament negativa de l'exercici  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Desviació de finançament positiva de l'exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Resultat pressupostari ajustat 1.031.862,74 1.690.845,91 1.818.596,82 1.965.829,71 2.536.439,19 - 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Sindicatura de comptes i Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
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2.6. Els ingressos urbanístics i immobiliaris 
 
Un dels aspectes que en els darrers anys ha adquirit importància a l’hora d’avaluar la solvència i sostenibilitat econòmica 
de les Hisendes Municipals ha estat el grau de dependència dels pressupostos municipals vers els ingressos relacionats 
amb l’urbanisme i el sector de la construcció, doncs s’ha demostrat que la dependència de les hisendes públiques 
d’aquests ingressos va portar a una sobreexplotació i dependència d’aquest factor durant els anys de bonança econòmica 
i expansió del mercat immobiliari durant el primer quinquenni del segle XXI. 
 
Així doncs, veure el grau de dependència d’aquests ingressos per afrontar la despesa ordinària anual que genera la ciutat 
avui consolidada és un indicador útil per avaluar la sostenibilitat econòmica futura de les finances locals. 
 
En la taula adjunta s’indiquen una bateria d’indicadors que ens indiquen el pes que els ingressos de caire urbanístic i 
immobiliari han tingut en el passat i tenen avui en les finances locals de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro3. 
 
Durant els anys analitzats, es pot observar la poca dependència municipal vers els ingressos urbanístics (excloent l’IBI). 
En aquest sentit, el rati ingressos urbanístics / ingressos corrents se situa entre el 14% i el 17% entre els anys analitzats, 
degut a que durant aquest període partides com l’ICIO i els ingressos per alienació de inversions han augmentat a un 
ritme major que els ingressos corrents. Pel que fa als ingressos puntuals immobiliaris, aquests representen entre el 14% 
i el 17% dels ingressos corrents i financen entre el 18% i el 22% de la despesa corrent. 
 
Des d’aquest punt de vista, i tenint en compte el poc pes d’aquests ingressos específics en el quinquenni analitzat, podem 
dir que les finances municipals de Santa Cristina d’Aro presenten avui alternatives d’ingrés suficients com per no haver 
d’augmentar la seva dependència envers els ingressos urbanístics i ser capaç de fer front a les seves obligacions de 
despeses. 
 
Indicadors de dependència dels ingressos urbanístics i puntuals immobiliaris Ajuntament de Santa Cristina d'Aro 

  2015 2016 2017 2018 2019 VAR 15-19 

Ingrés urbanístic (IBI inclòs) 5.178.554  5.173.687  5.260.117  5.776.365  5.608.833  8,31% 

Ingrés urbanístic / Ingrés corrent 0,60 0,61 0,62 0,62 0,62 3,63% 

Ingrés urbanístic / Ingrés total no financer 0,60 0,59 0,61 0,62 0,60 0,10% 

Ingrés urbanístic (sense incloure IBI) 1.214.281  1.304.704  1.176.259  1.569.165  1.544.104  27,16% 

Ingrés urbanístic / Ingrés corrent 0,14 0,15 0,14 0,17 0,17 21,67% 

Ingrés urbanístic / Ingrés total no financer 0,14 0,15 0,14 0,17 0,17 17,53% 

Ingrés immobiliari puntual 1.214.281  1.304.704  1.176.259  1.569.165  1.544.104  27,16% 

Ingrés immobiliari puntual / Ingrés corrent 0,14 0,15 0,14 0,17 0,17 21,67% 

Ingrés Immobiliari puntual / Despesa corrent 0,19 0,20 0,18 0,22 0,22 15,91% 

 Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Sindicatura de comptes 

  

 
3 Metodologia proposada per Puig Ventosa, Ignasi (coord.). Sostenibilitat i finances municipals. Diagnòstic i propostes per als ens locals de Catalunya. Documents de 
Recerca. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible i Generalitat de Catalunya, Departament de Vicepresidència, any 2009. 
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2.7. Conclusions de la hisenda municipal de Santa Cristina d’Aro 

 
- La Hisenda Municipal ha presentat una capacitat recaptadora d’ingrés corrent suficient com per finançar la seva 

despesa corrent anual (superàvit fiscal) i generar un estalvi brut corrent durant tots els anys analitzats. En aquest 
punt cal remarcar l’estabilitat d’aquest estalvi brut, que s’ha mantingut a l’entorn dels 2 milions d’euros durant tot el 
període analitzat (2015 – 2019). 

 
- L’any 2019, el rati deute viu consolidat/ingressos corrents any anterior se situava en el 6%. En aquest sentit, la 

hisenda municipal de Santa Cristina d’Aro s’ha esforçat durant els darrers anys en reduir el seu endeutament, i ha 
aconseguit passar d’un deute viu consolidat de 2,4 milions d’euros l’any 2015 a 0,57 milions l’any 2019. Gràcies a 
aquesta reducció del deute, el rati deute viu consolidat respecte dels ingressos corrents de l’any anterior ha passat 
del 25% al 6% en un quinquenni. Així doncs, en aquests moments la hisenda municipal gaudeix d’una important 
capacitat de maniobra per a finançar les seves despeses, podent acudir al finançament aliè via nou endeutament en 
cas de ser necessari, sense incomplir amb la legislació actual i sempre sota un marc de la Llei d’estabilitat 
pressupostària i Regla de despesa que restringeix força les iniciatives inversores municipals4. 

 
- En termes absoluts, la xifra mitjana d’inversió real municipal al llarg dels últims 5 anys ha oscil·lat entre els 0,35 

milions d’euros i els 1,3 milions, si bé durant els darrers quatre anys aquesta s’ha situat cada any molt pròxima al 
milió d’euros. 

 
- Pel que fa al finançament de la inversió, la hisenda municipal de Santa Cristina d’Aro ha recorregut principalment al 

finançament propi, i el nou endeutament únicament de forma puntual l’any 2016.  

 
- Pel que fa als ingressos urbanístics i immobiliaris, els ingressos urbanístics puntuals han finançat entre un 18% i un 

22% de la totalitat de les despeses corrents del municipi, i ha representat entre el 14% i el 17% del total dels ingressos 
corrents. Així doncs, la hisenda municipal no manté una gran dependència dels ingressos immobiliaris puntuals, i el 
nou POUM ha d’evitar exposar el mínim possible l’estructura de la despesa corrent a una font de finançament que 
ha demostrat ser molt cíclica. 

 
- El desenvolupament del nou POUM de Santa Cristina d’Aro ha de permetre, doncs, mantenir i fins i tot incrementar 

la bona salut econòmica de la hisenda local de Santa Cristina d’Aro. 

  

 
4 En el moment de redacció del present treball el Ministerio de Hacienda ha decidit suspendre la regla de despesa de la llei d'estabilitat pressupostària, per als anys 
2020 i 2021, amb la finalitat que els ajuntaments puguin disposar del seu superàvit dels anys 2018-2019 per a fer front a la crisi de la COVID-19. Segons redacció del 
propi Ministerio de Hacienda "Se suspendrà la regla de despesa en 2020, es prorrogarà l'ús del superàvit de 2019 per a inversions financerament sostenibles i es 
concediran millors condicions financeres per a ajuntaments amb problemes econòmics". Segons declaracions del propi ministeri aquesta suspensió es farà efectiva 
quan el Govern de l’Estat aprovi en el Consell de Ministres el sostre des despesa en els pressupostos generals. Aquest nou escenari permetria als ajuntaments utilitzar 
els romanents de tresoreria i poder incrementar el deute tot i que es tracta d’una mesura pendent d’aprovar-se, i amb una durada finita en el temps de dos anys. 
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3. Impacte econòmic del POUM en la hisenda local 
 
L’avaluació de la sostenibilitat econòmica del desenvolupament del POUM es realitza analitzant l’impuls que pot donar el 
desenvolupament urbanístic dels sectors i polígons que incorpora el pla en els ingressos corrents, la despesa corrent i 
l’ingrés i la despesa de capital en cadascun dels capítols pressupostaris que tenen una vinculació directa amb el 
desenvolupament de la nova ciutat construïda que proposa el Pla. 
 
3.1. Impacte econòmic del POUM de Santa Cristina d’Aro en l’ingrés corrent 
 
3.1.1. L’impost directe sobre béns immobles 
 
Per tal de calcular l’ingrés potencial d’IBI derivat del desenvolupament del POUM de Santa Cristina d’Aro, el present 
informe de sostenibilitat econòmica l’estima a partir de les liquidacions pressupostaries dels ingressos provinents de l’IBI 
urbà l’any 2019, el parc d’habitatges principals de Santa Cristina d’Aro l’any del darrer cens d’habitatges (2011) i el nombre 
d’habitatges nous previstos en aquells sectors i polígons que incorpora el POUM. En aquest sentit, s’estima que la revisió 
del POUM ordena 414 habitatges nous, 72 en polígons en sòl urbà i 342 en sectors de sòl urbanitzable, que s’estima 
generin un increment de l’ingrés per el concepte d’IBI de 458.356 € anuals. 
 
Increment potencial impost béns immobles urbana derivat del POUM 

    2019 

IBI urbà (€ totals)   4.028.880 

Parc habitatges Santa Cristina (any 2011)  3.639 

IBI urbana (€/habitatge)   1.107,14 

  
Nous habitatges Total  

(ut) (€) 

Total POUM 414 458.355,72 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas i Idescat 

 
3.1.2. L’impost directe sobre Activitats Econòmiques 
 
Pel que fa a l’impost directe sobre activitats econòmiques, la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de la Hisendes Locals va modificar l’articulat en matèria d’exempció de l’impost 
municipal que grava l’exercici d’activitats empresarials, professionals i artístiques. 
 
Des del 1 de gener de 2003 les persones jurídiques amb una facturació anyal neta inferior a 1 milió d’euros i totes les 
persones físiques, sense límit de facturació, estan exempts del pagament referit. Si a aquest fet li afegim que l’IAE es 
composa de tarifes municipals, provincials i nacionals, resulta incerta realitzar una estimació fiable sobre el potencial 
d’ingrés d’IAE que pugui aflorar el POUM. Per criteris de prudència, la present sostenibilitat econòmica no estima l’ingrés 
derivat d’aquest impost i suposa doncs uns resultats conservadors en el balanç econòmic corrent del POUM. 
 
3.1.3. L’impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica 
 
L’ingrés potencial per l’Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica derivat del desenvolupament del POUM de Santa 
Cristina d’Aro s’ha calculat tenint en compte els ingressos recaptats per aquest impost l’any 2019, juntament amb el parc 
de vehicles del municipi d’aquest mateix any, l’Índex de motorització5 i els nous habitants potencials derivats del 
desenvolupament dels polígons i sectors que incorpora el POUM, que es calculen en base a la grandària mitjana de la 
llar al municipi (2,43 habitants/llar). Com es pot veure a la taula següent, el municipi de Santa Cristina d’Aro compta amb 
un potencial ingrés de 69.766,42 € anuals per aquest concepte una vegada el POUM es trobi plenament desenvolupat. 
  

 
5 Nombre total de vehicles/habitants  
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Increment potencial impost vehicles tracció mecànica derivat del POUM 

        2019 

IVTM (€ totals)    362.209,51 

Parc de vehicles municipi de Santa Cristina d’Aro    5.246 

IVTM (€/vehicle)    69 

Índex de motorització       1 

  Nous habitatges Nous habitants Nous vehicles Total  

  (N) (N) (N) (€) 

Total POUM 414 1.006 1.010 69.766,42 

 Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Ministerio de Hacienda y Administración pública i Idescat 

 
3.1.4. L’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
 
Pel què fa a aquest impost municipal, el 8 de novembre de 2021 es va publicar al BOE el Real Decreto Ley 26/2021, que 
dona resposta a la sentència del tribunal constitucional número 182/2021 que declarava inconstitucional i nuls els articles 
107.1 paràgraf segon, 107.2 a) i 107.4 del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals. La sentència considera que són 
inconstitucionals i nuls aquests articles perquè estableixen un mètode de determinació de la base imposable de l'impost 
sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana que determina que sempre hagi existit augment en el valor 
dels terrenys durant el període de la imposició, amb independència que hagi existit aquest increment i de la quantia real 
d’aquest increment. 
 
Així doncs, aquest RDL té per objecte donar resposta al mandat de l’alt tribunal de modificar la metodologia del càlcul 
d’aquest tribut i complir d’aquesta manera amb el principi de capacitat econòmica. Amb aquesta nova metodologia de 
càlcul, en el cas que no hi hagi hagut un increment de valor del terrenys aquest impost resulta nul. 
 
Tot i aquest canvi metodològic, l’IITVNU continuarà formant part dels ingressos municipals de les hisendes locals, amb el 
que la present sostenibilitat el tindrà en compte i s’estimarà tenint en compte els fluxos passats d’ingrés provinent d’aquest 
tribut.  
 
Així doncs, el potencial augment del IITVNU derivat del desenvolupament del POUM s’ha calculat a partir dels drets 
reconeguts nets d’aquest impost l’any 2019 i el parc d’habitatges de Santa Cristina d’Aro l’any del darrer cens d’habitatges 
(2011), que es tradueixen en un total de 259 €/habitatge. 
 
Tenint en compte que el POUM proposa un augment de 414 nous habitatges, s’estima un augment potencial de 
107.328,97 € anuals derivat del desenvolupament de la MPGOU. 

 
Increment potencial impost increment de valor dels terrens de naturalesa urbana derivat del POUM 

 
   2019 

IIVTNU (€ totals)  943.406 

Parc habitatges (any 2011) 3.639 

IIVTNU (€/habitatge)  259 

   Nous habitatges Total  

   (N) (€) 

Total   414 107.328,97 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas i IDESCAT 
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3.1.5. L’impost indirecte sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
L’ingrés potencial per Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) derivat del POUM de Santa Cristina d’Aro 
s’ha calculat tenint en compte els següents paràmetres extrets de l’ordenança fiscal corresponent a aquest impost 
indirecte (ordenança fiscal núm. 4): 
 
- La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost d’execució material de la construcció, instal·lació o obra. 

No formen part de la base imposable l’Impost sobre el valor afegit i altres impostos anàlegs propis de règims 
especials, les taxes, els preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, si 
s’escau, amb la construcció, instal·lació o obra ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial de 
la persona física o jurídica contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d’execució 
material. 

 
- Tal com s’esmenta en l’article 4 de l’ordenança fiscal, el tipus de gravamen a aplicar sobre la base imposable per 

obtenir la quota de l’impost se situa en el 3,00%. 
 
- La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 
 
Per a calcular el Pressupost d’Execució Material de cada un dels diferents usos urbanístics previstos al POUM s’ha partit 
dels mòdols d’edificació de la mateixa ordenança fiscal, corresponent a les diferents tipologies edificatòries previstes al 
POUM. 
 

Tal com mostra la taula següent, s’estimen uns ingressos puntuals potencials de 2,78 milions d’euros amb la totalitat del 
POUM desenvolupat i el 100% del nou sostre que proposa executat. Aquest import anirà aflorant tenint en compte les 
diferents etapes de transformació urbanística estimades. 
 
Increment potencial de l’ICIO derivat del POUM 

  Sostre             

  total PEM BI Bonificació BI (Bonificacions) TI Total 

  (m2st) (m2st) (€)     (%) (€) 

Habitatges de més de 200 m2 25.277 1.022,00 25.833.349,50 0,00% 25.833.349,50 3,00% 775.000,49 

Habitatges entre 200 i 150 m2 781 919,80 718.363,80 0,00% 718.363,80 3,00% 21.550,91 

Habitatges entre 100 i 50 m2 17.921 715,40 12.820.683,40 0,00% 12.820.683,40 3,00% 384.620,50 

Habitatge protegit 13.257 715,40 9.484.057,80 50,00% 4.742.028,90 3,00% 142.260,87 

Locals comercials 8.556 511,00 4.372.320,40 0,00% 4.372.320,40 3,00% 131.169,61 

Naus industrials 93.140 357,70 33.316.338,97 0,00% 33.316.338,97 3,00% 999.490,17 

Equipaments privats 6.381 919,80 5.869.243,80 0,00% 5.869.243,80 3,00% 176.077,31 

Hotel 4.415 1.175,30 5.188.949,50 0,00% 5.188.949,50 3,00% 155.668,49 

TOTAL 169.729           2.785.838,35 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de la Ordenança fiscal número 4 de Santa Cristina d’Aro 

 

3.1.6. Taxes i altres ingressos 
 

Si tenim en compte la dimensió mitjana de les llars de la darrera dada publicada per Idescat (2,43 hab./llar) el potencial 
del POUM és de 1.006 nous habitants. Si tenim en compte els ingressos per habitant liquidats per aquest concepte l’any 
2019, els ingressos estimats per potencials sumen un total de 319.682,70 €. 
 
Increment potencial taxes i prestació de serveis derivat del POUM 

      2019 

Taxes i Altres Ingressos (€ totals)   1.659.711 

Habitants  (N)   5.223 

Taxes i Altres Ingressos (€ / habitant)   318 

  Nous habitatges Nous habitants Total  

  (N) (N) (€) 

Total POUM 414 1.006 319.682,70 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Ministerio de Hacienda y Administraciones publicas i Idescat 
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3.1.7. Transferències corrents 
 
Si tenim en compte la despesa actual anual en transferències corrents al municipi i la nova població potencial derivada 
del desenvolupament del POUM, s’estima que els ingressos potencials derivats de les transferències corrents d’altres 
administracions ascendeixin a 311.587,22 €. 
 
Increment potencial transferències corrents derivat del POUM 

      2019 

Transferències corrents (€ totals)   1.617.682 

Habitants  (N)   5.223 

Transferències corrents (€ / habitant)   310 

  Nous habitatges Nous habitants Total  

  (N) (N) (€) 

Total POUM 414 1.006 311.587,22 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Ministerio de Hacienda y Administraciones publicas i Idescat 

 
3.2. Impacte econòmic del POUM en la despesa corrent 
 
La despesa corrent futura vinculada al desenvolupament del nou POUM de Santa Cristina d’Aro es concentra en la 
despesa anual municipal referent a la gestió i manteniment dels espais públics, vialitat, zones verdes i xarxes de serveis 
(despesa en béns corrents i serveis). 
 

3.2.1. La despesa en personal 
 
El creixement de la despesa de personal com a conseqüència del desenvolupament del POUM de Santa Cristina d’Aro 
s’estima a partir del cost d’aquest concepte en termes €/hab. l’any 2019 (728 €/hab.). Tal com mostra la taula, l’impacte 
en la despesa de personal s’estima en 732.317,32 € anuals un cop el nou POUM hagi estat plenament executat. 
 
Increment potencial despesa de personal derivat del POUM 

      2019 

Despesa Personal (€ totals)     3.802.005 

Habitants (N)   5.223 

Despesa Personal (€/habitant)   728 

  Nous habitatges Nous habitants Total  

  (N) (N) (€) 

Total POUM 414 1.006 732.317,32 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Ministerio de Hacienda y Administraciones publicas, Instituto Nacional de Estadística i Idescat 

 
3.2.2. La despesa en manteniment de zones verdes 
 
A l’hora d’abordar l’impacte d’aquest capítol en la Hisenda Municipal, s’han tingut en compte aquelles despeses en béns 
i serveis directament vinculades al manteniment de la nova ciutat proposada en el POUM (despesa corrent anual en servei 
de manteniment del verd urbà, a la neteja viària, la despesa corrent anual en servei d’enllumenat públic i la despesa 
corrent anual vinculada recollida d’escombraries i residus domèstics) així com les despeses indirectes vinculades a 
l’augment demogràfic. Pel que fa al càlcul dels ratis econòmics corresponents de despesa, aquests s’han obtingut de les 
magnituds publicades al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas (Coste efectivo de los Servicios de la 
entidades locales). 
 
Les despeses en manteniment del verd urbà se situen en 2,01 €/m2 de zona verda municipal. Així doncs, amb el POUM 
completament executat i a ple rendiment, s’estima un increment de les despeses de 124.537,33 € anuals per aquest 
concepte. 
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Increment potencial despesa corrent en manteniment de zones verdes del POUM 

      2020 

Despesa en manteniment parcs públics     75.587 

Superfície en m2 de parcs i jardins públics (coberts i descoberts) 

  

37.560 

Rati €/m2     2,01 

  €/m2  m² potencials € 

Total POUM 2,01 61.884 124.537,33 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas 

 
3.2.3. La despesa en manteniment de viari 
 
Pel que fa a les despeses en el servei de neteja viària, aquests se situen a l’entorn dels 0,45 €/m2. Així doncs, s’estima 
que una vegada desenvolupats els nous viaris previstos en el POUM, a despesa anual s’incrementarà en 23.459,19 €. 
 
Increment potencial despesa corrent en neteja viari del POUM 

      2020 

Despesa en manteniment de viari públic     143.262 

Superfície de viari en metres quadrats amb servei de neteja 

  

315.000 

Rati €/m2     0,45 

  €/m2  m² potencials € 

Total POUM 0,45 51.581 23.459,19 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas 
 
3.2.4. La despesa en enllumenat 
 
La despesa anual en manteniment de l’enllumenat públic s’estima a partir de la darrera dada disponible de despesa en 
enllumenat públic (2019), el nombre de punts de llum del municipi i la superfície de viari amb servei de neteja al municipi. 
A partir d’aquestes tres variables, s’estima un increment potencial de la despesa anual en manteniment de l’enllumenat 
públic de 54.922,14 € anuals amb el POUM de Santa Cristina d’Aro executat i a ple rendiment. 
 
Increment potencial despesa corrent enllumenat derivada del POUM 

      2019 

Despesa enllumenat (€ totals)   335.401,73 

Número Punts de llum   2.217 

Despesa Enllumenat (€/p. Llum)   151,29 

Superfície de viari en m2 amb servei de neteja     315.000 

m2 viari / Punt de llum     142,08 

  m2 viari potencials 
Punts de Llum 

potencials 
Potencial despesa 

Enllumenat 

Total POUM 51.581,35 363 54.922,14 

 Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas 

 
3.2.5. La despesa en recollida de residus 
 
Pel que fa a la recollida de residus, cada habitant a Santa Cristina d’Aro produeix un total de 394,20 kg de residus anuals. 
A partir de la despesa de recollida de residus el darrer any disponible (2019) i la producció total de residus municipals 
aquest mateix any, s’estima que els nous habitants potencials que generarà el desenvolupament del POUM suposaran 
un increment de la despesa anual estimada igual a 39.672,58 €. 
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Increment potencial despesa corrent recollida residus derivada del POUM de Santa Cristina d'Aro 

      2019 

Despesa recollida residus (€ totals)   358.538 

Producció de residus anual municipi (Kg)   3.584.000 

Despesa €/kg de residus   0,10 

Habitants Santa Cristina d'Aro   5.223 

Kg residus/Habitant     394,20 

  Nous habitants Increment Potencial Residus Total  

  (N) (Kg) (€) 

Total 1.006 396.573,08 39.672,58 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas 

 
3.2.6. La Despesa en transferències corrents  
 
El creixement de la despesa en transferències corrents com a conseqüència de l’increment demogràfic derivat del 
desenvolupament del POUM de Santa Cristina d’Aro s’estima a partir del cost d’aquest concepte en termes €/hab. l’any 
2019 (87 €/hab.) i el potencial de nous habitants previstos. Tal com mostra la taula, l’impacte en la despesa en 
transferències corrents s’estima en 87.276,51 € anuals un cop el nou POUM hagi estat plenament executat. 
 
Increment potencial despesa en transferències corrents derivat del POUM 

      2019 

Transferències corrents (€ totals)     453.117 

Habitants (N)   5.223 

Transferències corrents (€/habitant)   87 

  Nous habitatges Nous habitants Total  

  (N) (N) (€) 

Total POUM 414 1.006 87.276,51 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Ministerio de Hacienda y Administraciones publicas, Instituto Nacional de Estadística i Idescat 

 
3.3. Impacte econòmic del POUM en l’ingrés de capital 
 
L’Ingrés de capital futur vinculat directament al desenvolupament del sector es focalitza en els potencials ingressos de 
capital relatius a les alienacions d’inversions reals. 
 
Com a conseqüència del desenvolupament del POUM, l’administració actuant veurà incrementat el seu patrimoni 
municipal de sòl i habitatge en concepte de la cessió obligatòria i gratuïta d’aprofitament urbanístic dels polígons i sectors 
que incorpora el POUM i que resten subjectes a aquesta prescripció. Aquests ingressos, s’estimen a partir de l’Avaluació 
econòmica i financera del POUM, que estima la cessió obligatòria i gratuïta d’aprofitament urbanístic total dels polígons i 
sectors dels que el POUM incorpora en la seva avaluació econòmica i financera en 4,01 milions d’euros. 
 
Estimació cessió obligatòria i gratuïta d’aprofitament urbanístic polígons i sectors objecte d’avaluació econòmica i financera 

Denominació Cessió (€) 

PAU-09 Rosamar Centre 63.620 

PAU-10 Dotacions Golf 188.546 

PAU-11 Cases Escoles 99.104 

PAU-12 Colomar 214.789 

PAU-13 Avda. Esglèsia 70.336 

PAU-14 Roca Malvet 46.551 

PAU-17 Jacint Verdaguer 232.623 

SUD-01 Ridaura 1.107.128 

SUD-02 El Pedró 122.776 

SUD-03 Riera Malvet 377.583 

SUD-04 Molí d'en Tarrés 1.490.247 

Total 4.013.304 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor a partir de dades Avaluació econòmica i financera del POUM de Santa Cristina d’Aro 
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3.4. Impacte econòmic del POUM en la despesa de capital 
 
Pel que fa a les despeses de capital relatives a les inversions reals, el Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures 
urgents en matèria urbanística va modificar l’article 46 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme, establint que l’administració actuant no participa en les càrregues d’urbanització dels terrenys 
amb aprofitament urbanístic que rep en compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament, els quals s’hauran de 
cedir ja urbanitzats. 
 
Tanmateix, el POUM de Santa Cristina d’Aro preveu tres actuacions aïllades subjectes al sistema d’expropiació. 
L’expropiació dels sòl d’aquestes actuacions representarà un cost per a les finances municipals de Santa Cristina d’Aro, 
que s’estima en 81.035 €. Pel què fa a la urbanització d’aquestes actuacions aïllades, aquesta serà finançada per mitjà 
de contribucions especials, estimant-se un cost per a l’administració local equivalent a 13.034 €. Així doncs, les tres 
actuacions aïllades comportaran una despesa total de 94.069 € per la hisenda municipal. 
 

Actuacions aïllades previstes en el POUM 
 

 

Tipus 
 

Denominació 
Urbanització 

(€ totals) 

Contribucions especials 

(10%) 

Valor sòl expropiació 

(€ totals) 

Total Ajuntament 

(€ Totals) 

AA-01 Mare de Déu de Núria 1 8.930 893 5.552 6.445 

AA-02 Mare de Déu de Núria 2 10.260 1.026 6.379 7.405 

AA-03 Carrer del Pou - Romanyà 111.150 11.115 69.104 80.219 

Total  130.340 13.034 81.035 94.069 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor 

 
3.5. Balanç econòmic i financer del POUM de Santa Cristina d’Aro 
 
Derivat dels apartats anteriors, es garanteix la sostenibilitat econòmica del POUM de Santa Cristina d’Aro en base a les 
següents conclusions: 
 
- Pel que fa als ingressos corrents derivats dels impostos directes, assoleixen una xifra de 635.451,11€ amb la nova 

ciutat construïda que proposa el POUM plenament executada i amb el 100% del sostre consolidat. Aquest ingrés 
corrent es pot considerar com ingrés ordinari anual derivat de l’IBI d’urbana, l’impost sobre els vehicles de tracció 
mecànica i l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb unes xifres estimades de 
458.355,72 € anuals, 69.766,42 € anuals i 107.328,97 € anuals, respectivament. 

 
- Els ingressos corrents puntuals derivats del desenvolupament del POUM s’estimen en un total de 2.785.838,35 € i 

responen a l’ingrés provinent de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres derivats del procés d’edificació. 
Aquest import es distribuirà per les diferents anualitats previstes per al període d’edificació del sostre que proposa el 
POUM. 

 
- Els augments demogràfics vinculats al desenvolupament del POUM generarà un increment en la recaptació tributària 

per taxes i altres ingressos i en transferències corrents. En aquest sentit, s’estima que aquests ingressos 
s’incrementin en 319.682,70 € i 311.587,22 € anuals, respectivament.  

 
- D’altra banda, la despesa de personal s’estima pugui incrementar-se en 732.317,32 € amb el POUM plenament 

executat i a ple rendiment. Pel què fa a la despesa en transferències corrents, s’estima que l’increment demogràfic 
comporti un increment de 87.276,51 € anuals per aquest concepte. 

 
- Pel que fa al manteniment futur de la nova ciutat construïda prevista en el POUM, s’estima un total anual de 

242.591,25 €; composada per la despesa en manteniment del verd urbà (124.537,33 €), la despesa en neteja viària 
(23.459,19 €), la despesa en manteniment d’enllumenat públic (54.922,14 €), la despesa en el servei de recollida de 
residus (39.672,58 €).  

 
- En termes globals el nou POUM, en un escenari teòric de màxims (100% dels polígons i sectors executats), genera 

un potencial estalvi brut corrent de 204.535,95 €. 
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Balanç sostenibilitat econòmica del POUM de Santa Cristina d’Aro en termes corrents 

    Funcionament ordinari recurrent Funcionament ordinari puntual 

Impostos directes 635.451,11 635.451,11 0,00 

Sobre el capital 635.451,11 635.451,11 0,00 

Impost béns immobles urbana 458.355,72 458.355,72 0,00 

Impost vehicles de tracció mecànica 69.766,42 69.766,42 0,00 

Impost Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 107.328,97 107.328,97 0,00 

Impostos indirectes  2.785.838,35 0,00 2.785.838,35 

Impost construccions, instal. i obres 2.785.838,35 0,00 2.785.838,35 

Taxes i Altres Ingressos 319.682,70 319.682,70 0,00 

Transferències corrents 311.587,22 311.587,22 0,00 

INGRÉS CORRENT 3.740.972,16 1.266.721,03 2.785.838,35 

Despesa de Personal 732.317,32 732.317,32 0,00 

Despesa corrent béns i serveis  242.591,25 242.591,25 0,00 

Manteniment zones verdes 124.537,33 124.537,33 0,00 

Manteniment viari 23.459,19 23.459,19 0,00 

Servei d'enllumenat 54.922,14 54.922,14 0,00 

Servei de clavegueram 0,00 0,00 0,00 

Servei de recollida d’escombraries i residus 39.672,58 39.672,58 0,00 

Altres despeses indirectes 0,00 0,00 0,00 

Transferències corrents 87.276,51 87.276,51 0,00 

DESPESA CORRENT   974.908,57 1.062.185,08 0,00 

Estalvi brut corrent 2.766.063,59 204.535,95 2.785.838,35 

Font: Elaboració pròpia Equip Redactor  
 
S’ha de tenir en compte també que el nou POUM rebrà la cessió obligatòria i gratuïta d’aprofitament urbanístic com a 
ingrés de capital, estimada en 4,01 milions d’euros. 
 
També cal posar de manifest que el POUM de Santa Cristina d’Aro preveu tres actuacions aïllades (AA-01 Mare de Déu 
de Núria 1, AA-02 Mare de Déu de Núria 2 i AA-03 Carrer del POU-Romanyà). L’expropiació dels sòl d’aquestes 
actuacions representarà un cost per a les finances municipals de Santa Cristina d’Aro que s’estima, als efectes del present 
treball, en 81.035 €. Pel què fa a la urbanització d’aquestes actuacions aïllades, aquesta serà finançada per mitjà de 
contribucions especials comportant una despesa total de 94.069 € a la hisenda municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agustí Jover i Armengol         Miquel Morell i Deltell 

Economista, col·legiat núm. 2613                            Economista, col·legiat núm. 9068 

 

Barcelona, Desembre 2022 
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